



COMUNE DI TORRE DEL GRECO

Citta' Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE

8 SETTORE - POLITICHE DI PROGRAMMAZIONE, OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Numero 3204 del 20-12-2024

OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE" - CUP: J55B22000290006. FONDO COMPLEMENTARE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) □ MISSIONE 5 □ INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 □ INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". □ APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.

IL DIRIGENTE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- Con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega allo Sport del 23 marzo 2022, sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione, di cui al successivo avviso pubblico di invito a manifestare interesse del 23 marzo 2022;
- Nell'ambito dell'avviso pubblico di invito a manifestare interesse rivolto ai comuni con una popolazione residente superiore a 50.000 abitanti, per la selezione di proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5, Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport E Inclusione Sociale", finanziato dall'Unione

Europea – Next Generation EU – Cluster 1, il Comune di Torre del Greco è soggetto attuatore dell'intervento "Realizzazione di un nuovo impianto sportivo natatorio comunale" - CUP: J55B22000290006;

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 20/02/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., (composto dagli elementi di cui agli artt. 17-23 del D.P.R. 207/2010), avente ad oggetto la "Realizzazione di un nuovo impianto sportivo natatorio comunale" - CUP: J55B22000290006, ammesso a finanziamento, con contributi a valere su fondi PNRR per € 2.500.000,00, in virtù di Decreto del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12.9.2022, di approvazione dell'elenco degli enti ammessi a finanziamento e consequenziale accordo di concessione di finanziamento, ed ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 12.10.2022;
- Con D. Dir. n. 268 del 27/02/2023 si è determinato di concludere positivamente la Conferenza dei servizi, convocata d'ufficio ed ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona, nonché dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 77/2021, come convertito dalla legge 108/2021, con funzione di indirizzo per la redazione delle successive fasi di progettazione e finalizzata a stabilire le condizioni per ottenere "i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati" resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, relativamente al PFTE di cui al punto precedente;
- Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'opera è stata inserita nella programmazione triennale OO.PP 2023/2025 giusta Delib. di C.C. del 28/02/2023 codice CUI L80047160637202200017;
- In data 03/03/2023 è nelle disponibilità dell'Amministrazione, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (P.F.T.E.) per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo natatorio comunale - CUP: J55B22000290006 – del valore di € 2.182.951,20 quale importo a base di gara oltre iva, altri oneri e somme a disposizione, per un importo complessivo di € 2.500.000,00, verificato da società qualificata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e validato da parte del RUP Arch. Rita Virtuoso (co. 8 art. 26 cit.);
- Con Determinazione Dirigenziale n. 513 del 23/03/2023 è stata avviata la procedura di selezione individuata dal CIG 9725775B6B per l'affidamento dell'appalto integrato – progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori ponendo a base di gara il progetto sopraindicato, tramite procedura aperta ai sensi degli articoli 59-60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, da svolgere mediante la Centrale unica di Committenza– alle medesime condizioni della gara indetta con D.Dir. n. 315/2023, dichiarata deserta con D. Dir. n. 477/2023;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1636 del 26/07/2023, il Dirigente della Centrale Unica di Committenza ha preso atto dei Verbali di Gara e della proposta di aggiudicazione redatta dalla Commissione Giudicatrice;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2114 del 06/10/2023 è stata disposta l'aggiudicazione con efficacia dell'appalto avente ad oggetto "Appalto integrato relativo alla progettazione definitiva, esecutiva ed ai lavori per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo natatorio comunale - CUP: J55B22000290006 - CIG 9725775B6B" in favore dell' O.E. Consorzio Stabile del

Mediterraneo Scarl, (in sigla CDM S.c.ar.l.), con sede legale in Napoli (Na) alla Via dei Mille n° 40, C.F. / Partita IVA 07445901213, ed è stata disposta la rimodulazione del quadro economico per l'importo di € 1.950.863,16 (di cui € 29.401,56 non soggetti al ribasso per oneri sicurezza; € 125.760,89 per il servizio di progettazione e € 1.795.700,71 per lavori) oltre somme a disposizione, IVA e altre imposte dovute, come per legge;

- In relazione all'appalto integrato di che trattasi, con verbale protocollo n. 58081 del 12.12.2023 il RUP Arch. Rita Virtuoso ha dato avvio alla prestazione del servizio di progettazione definitiva, esecutiva in via d'urgenza;
- Sono state eseguite ulteriori indagini propedeutiche alla progettazione delle strutture per i dovuti approfondimenti sul PFTE a base di gara;
- Con nota prot. n. 3319/2024 del 22/01/2024, è stato nominato quale RUP dell'intervento in oggetto l'ing. Chiara De Martino, Coordinatore Tecnico cat. D1 dell'VIII Settore - Politiche di Programmazione, Opere Pubbliche e Manutenzione;
- In data 05/04/2024, giusta nota prot. n. 16400/2024, è stato acquisito al protocollo generale dell'Ente il progetto definitivo trasmesso dall'Ing. D'Ascia, in qualità di progettista del RTI del CDM S.c.ar.l.;
- In data 23/04/2024 si è tenuto un incontro presso gli uffici della Soprintendenza Archeologica di Napoli, al fine di ottenere un parere preventivo sulla progettazione architettonica, dal quale è emerso che sarebbe auspicabile un migliore inserimento dell'opera nel lotto, in considerazione sia dell'orografia dell'area di viale Europa sia dell'attigua futura realizzazione di altre strutture sportive;
- In data 07/05/2024 è stato stipulato contratto repertorio n. 15877/2024;
- Con nota prot. n. 21597 del 07/05/2024 è stato richiesto all'operatore economico di adeguare il progetto, allineandolo architettonicamente al progetto Cittadella dello Sport finanziato con fondi PNRR, da realizzarsi nello stesso lotto, sulla scorta di quanto discusso in data 23/04/2024 presso gli uffici della Soprintendenza e di quanto partecipato in sede di riunione operativa presso gli uffici dell'Ente, sempre nel rispetto della missione (M5C2) dell'investimento PNRR (3.1 - Sport e inclusione sociale);
- L'operatore economico CDM S.c.ar.l. ha riscontrato alla richiesta prot. n. 21597/2024 con propria nota registrata in ingresso al protocollo dell'Ente con n. 22611 del 13/05/2024, evidenziando che da un primo studio di recepimento delle richieste avanzate si prospettano due soluzioni progettuali differenti sia nella tipologia di impianto sportivo, sia nell'importo dell'opera;
- Con nota prot. n. 23287/2024 del 16/05/2024 il RUP e il Dirigente dell'8° Settore hanno relazionato agli organi di governo dell'Ente richiedendo un confronto sulla soluzione progettuale da sviluppare in coerenza con gli obiettivi strategici dell'Amministrazione;
- Con nota prot. n. 23333/2024 del 16/05/2024 l'Amministrazione ha dato indirizzo agli uffici competenti per predisporre la variazione di bilancio finalizzata a finanziare ulteriori oneri per l'appalto in oggetto, pari a € 275.000,00 (euro duecentosettantacinquemila/00), necessari per realizzare l'impianto sportivo omologabile per le discipline di nuoto, salvamento, nuoto sincronizzato e pallanuoto Under 14, sulla scorta delle modifiche strutturali ed architettoniche adottate dai progettisti dell'O.E.;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 04/06/2024 è stata approvata la richiesta di variazione al bilancio di previsione 2024/2024, ai sensi dell'art. 42 comma 4 e dell'art. 175 comma

4 del D. Lgs. 267/2000, in ragione della nota prot. n. 23333/2024;

- Con nota prot. n. 26684/2024 del 06/06/2024 il RUP ha dato indirizzo all'O.E. di sviluppare la soluzione progettuale rimodulando il quadro economico per un importo complessivo pari € 2.775.000,00 comprensivo di IVA, altre imposte e somme a disposizione;
- In data 11/06/2024, giusta nota 27597/2024, è stato inviato al Dipartimento per lo Sport il modello - allegato n. 5 - predisposto per la rimodulazione/variazione al progetto “Realizzazione di un nuovo impianto sportivo natatorio comunale - CUP J55B22000290006”, evidenziando che gli importi addizionali sono a carico del soggetto beneficiario e specificando le motivazioni della rimodulazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 dell'Avviso Pubblico del finanziamento;
- In data 20/06/2024 l'operatore economico CDM S.c.ar.l. ha provveduto alla consegna degli elaborati del progetto definitivo integrato e rettificato, registrati in ingresso al protocollo dell'Ente con n. 29090/2024;
- Con nota prot. n. 36135 del 05/08/2024 è stato registrato al protocollo dell'Ente il nulla osta del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla variazione progettuale intervenuta nella fase di approfondimento tra il PFTE ed il progetto definitivo/esecutivo da parte dell'appaltatore, da finanziare con fondi propri del Comune;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1809 del 12/08/2024 è stata adottata, ai sensi del comma 5, art. 14-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., con gli effetti di cui all'art. 14-quater della medesima Legge, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi convocata con nota prot. n. 29532/2024 del 24/06/2024, avente ad oggetto l'esame del Progetto Definitivo relativo all'intervento “Realizzazione di un nuovo impianto sportivo natatorio comunale” - CUP: J55B22000290006; ed, al contempo, sono state recepite tutte le condizioni, prescrizioni, osservazioni e suggerimenti, formulate dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento, atteso che all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, si è constatata sia la presenza di espliciti pareri favorevoli, sia l'assenza della espressione di pareri contrari:
 - Nota prot. U.0111103.25-07-2024 della Città Metropolitana, registrata in ingresso al protocollo dell'Ente con n. 34714/2024, con la quale la Città Metropolitana di Napoli comunica che, allo stato degli atti, non è tenuta ad esprimere pareri di competenza nell'ambito della Conferenza, preso atto dell'attestazione di conformità urbanistica dell'intervento ad evidenza di quanto già riportato negli elaborati progettuali;
 - Nota prot. n. PG/2024/0337506, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 33439/2024 del 14/07/2024, con la quale il Genio Civile di Napoli, rappresenta che sulla base della documentazione trasmessa non vi fossero ambiti di competenza, segnalando che: essendo l'intervento strutturale un “un'opera pubblica”, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D. Lgs n° 36/2023, la verifica finalizzata alla validazione del progetto, se positiva, Regione Campania assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori alle UOD Genio Civile competenti per territorio. Tali progetti, corredati dall'attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; [...];
 - Nota prot. n. SS-PNRR_U06|06/08/20240022992-P, acquisita al protocollo generale di codesto Ente al n. 36405/2024 del 07/08/2024, con la quale la Soprintendenza Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza, trasmetteva parere favorevole ai sensi dell'art. 28, c. 4, e dell'art.

146 del D.Lgs. 42/2004, con le prescrizioni di tutela contenute nei menzionati pareri della Soprintendenza per l'Area Metropolitana di Napoli prot. n. 15444 del 18/07/2024 e n. 16678 del 02/08/2024;

- Nota registrata in ingresso con prot. n. 34665/2024 del 25/07/2024 della società Fiber Cop SpA di parere favorevole con cui fornisce allegato planimetriche delle interferenze ed indicazioni procedurali per l'eventuale spostamento degli impianti telefonici;
- Con nota prot. n. 37217 del 13/08/2024 è stato registrato al protocollo dell'Ente il parere favorevole della valutazione del progetto ai fini della prevenzione incendi (attività 65.1/b dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011- prot. UFFICIALE.0050460.13-08-2024);
- In data 04/09/2024 è stato emesso con atto n. 227/2024 parere favorevole con prescrizioni dalla Commissione Impianti Sportivi CONI;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2024 è stato preso atto della ratifica dell'11° variazione al bilancio di previsione 2024/2026, ai sensi dell'art. 42 comma 4 e dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con la quale è stata attribuita al capitolo 1683.2 del corrente bilancio la somma di € 275.000,00a finanziare ulteriori oneri per l'appalto in oggetto che sono stati in parte impegnati per:
 - il servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva resosi necessario ai fini della validazione del progetto in favore dell'operatore economico S.IN.T.E.C. S.R.L. con sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Oriani n. 2 – p.iva 07789120636, per un importo complessivo pari a € 64.708,80, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1884/2024 e successiva rettifica con D.D. n. 2148 del 27/09/2024;
 - l'incarico tecnico professionale di collaudatore statico in favore dell'operatore economico ing. Paolino Lancia con sede legale in Napoli (NA) alla Via Tasso n. 169/C – c.f./p.iva06260971210, per un importo complessivo pari a € 15.873,47, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2480del 29/10/2024;
 - provvedere, senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, alla modifica del contratto (rep. n. 15877/2024) durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., secondo quanto già previsto negli atti di gara (Disciplinare e CSA), per modifiche non sostanziali di cui al comma 4 dello stesso art. 106, per l'incremento dell'importo dei lavori del progetto e quindi per un importo contrattuale ulteriore pari a € 163.952,36 oltre iva e oneri come per legge, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2551 del 06/11/2024;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2551/2024 è stato tra l'altro determinato di:
 - modificare il contratto (rep. n. 15877/2024) durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
 - affidare e impegnare la spesa pari a € 163.952,36 oltre iva e oneri come per legge a favore dell'impresa Consorzio Stabile del Mediterraneo Scarl, (in sigla CDM S.c.ar.l.), con sede legale in Napoli (Na) alla Via dei Mille n° 40, C.F. / Partita IVA 07445901213, aggiudicataria dell'“Appalto integrato relativo alla progettazione definitiva, esecutiva ed ai lavori per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo natatorio comunale - CUP: J55B22000290006 - CIG 9725775B6B” ;
 - dare atto che la spesa complessiva di € 2.775.000,00 trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli del corrente bilancio: Cap. U 1683.1 per € 2.500.000,00 Finanziato PNRR (cap. E

3736.2) e Cap. U 1683.2 per € 275.000,00 Fondi Comunali (11^ variazione);

- approvare il nuovo quadro economico rimodulato post gara:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
Voci	Oggetto	Importi RIMODULATI post aggiudicazione	Note
A.1	Importo dei lavori	1.959.652,94 €	Impegni 2024.1307.1 cap.1683.1 2024.4389.1 cap. 1683.2
A.2	Oneri della sicurezza specifici NSR	29.401,69 €	
A.3	Importo della progettazione (Prog.Definitiva/Esec.)	125.760,89 €	Impegno 2024.1318.1 cap.1683.1
Importo totale appalto integrato a base di gara (A)		2.114.815,52 €	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Spese per rilievi, indagini e verifiche ex art.111 D.Lgs.50/2016	1.000,00 €	Impegno 2024.1309.1 cap.1683.1
B.2	Art.113, comma 3 d.lgs.50/2016	27.941,78 €	Girofondo imp. 2023.20232951.1
B.2.1	Gruppo Lavoro Opera C.U.C .	6.985,44 €	2023.20232951.2
B.3	Altri incarichi tecnici (compreso iva e oneri)	20.873,47 €	Impegno Supporto RUP: D.D.1088/2024 2024.1310.2 cap. 1683.1 Impegno Collaudo statico D.D.2480/2024 2024.4328.1 cap. 1683.2
B.4	Allacciamento ai pubblici servizi (compreso IVA)	3.000,00 €	Impegno 2024.1311.1 cap.1683.1
B.5	Spese pubblicità (compreso IVA)	1.874,56 €	Liquidazione di € 396,57 da impegno 2023.20230470.1 Liquidazione di € 623,99 da impegno 2023.20230689.1 Liquidazione di € 854,00 da impegno 2023.20230469.1
B.6	Spese per Commissioni (compreso IVA)	2.533,00€	Liquidazione di € 2000,00 da impegno 2023.20232955.1 Liquidazione di € 333,00 da impegno

			2024.3049.1 Liquidazione di € 200,00 da impegno 2024.3052.1
B.7	Contributo Anac	600,00 €	Impegno ex 2023.20230468.4 cap. 1683.1
B.8	Oneri di scarica (compreso IVA)	4.000,00 €	Impegno 2024.1314.1 cap.1683.1
B.9	Imprevisti (compreso IVA)	4.302,67€	Impegno 2024.1315.1 cap.1683.1
B.10	Incarichi professionali esterni per verifiche progettuali (compreso IVA e CNPA e altri oneri)	74.450,12€	Liquidazione di € 9731,32 da impegno 2023.20230320.1 Impegno verifica prog. Def./esec. D.D.2148/2024 2024.4008 cap.1683.2 Impegno contributo Anac gara verifica PFTE 2023.20230318.1 cap.1683.1
B.11	Economie di gara per ribasso applicato	251.891,38€	Impegno 2024.1316.1 2024.1317.1 2024.1317.2 2024.1317.3 2024.1317.4 2024.1317.5 2024.1317.6 2024.1317.7 cap.1683.1 Impegno 2024.4390.1 cap.1683.2
Totale somme a disposizione (B)		399.452,42 €	
C. IVA – ONERI FISCALI			
C.1	IVA su lavori (10% su A1+A2)	198.905,46 €	Inseriti nell'impegno 2024.1307.1 cap.1683.1 e 2024.4389.1 cap.1683.2
C.2	CNPA su spese tecniche (4% su A3+B1)	5.070,44 €	Inseriti nell'impegno 2024.1308.1 e 2024.1309.1

			cap.1683.1
C.3	IVA su spese tecniche/rilievi/indagini (22% su A3+B1+C2)	29.002,89€	Inseriti nell'impegno 2024.1308.1 e 2024.1309.1 cap.1683.1
C.4	Economia su Cassa ed Iva per ribasso applicato	27.753,26€	Impegno 2024.1318.1 cap.1683.1 e 2024.4391.1 cap.1683.2
Totale Oneri Fiscali (C)		260.732,05 €	
TOTALE INVESTIMENTO		2.775.000,00 €	

Premesso altresì che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 07/11/2024 è stato approvato il progetto definitivo avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE” - CUP: J55B22000290006” - dell'importo complessivo da quadro economico di € 2.775.000,00 , di cui € € 1.959.652,94 per lavori, € 29.401,69 non soggetti al ribasso per oneri sicurezza, € 125.760,89 per il servizio di progettazione, oltre Iva, oneri e somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con nota prot. n. 55419/2024 del 15/11/2024 è stato richiesto all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto integrato, Consorzio Stabile del Mediterraneo SCARL, di ultimare il servizio di progettazione, assegnando quale termine ultimo per la consegna degli elaborati del progetto esecutivo le ore 23:59 del 21/11/2024;
- che in data 21/11/2024 sono stati consegnati dall'operatore economico gli elaborati della progettazione esecutiva secondo quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, registrati al protocollo generale dell'Ente con n. 56687/2024;
- con nota prot. n. 56918/2024 del 22/11/2024 è stato trasmesso il progetto esecutivo a S.IN.T.E.C. S.R.L. , al fine di attivare le relative attività di verifica, visto il verbale di avvio esecuzione della prestazione prot. n. 39383/2024 del 02/09/2024;

Considerato che:

- Con nota prot.n. 60867/2024 è stata convocata per il giorno 16/12/2024 alle ore 15:00, presso gli uffici del VIII Settore LL.PP. del Comune di Torre del Greco siti presso l'ex Palazzo La Salle in Viale Gen. C. A. Dalla Chiesa, una riunione nella quale sono convenuti il R.U.P. dell'intervento, i progettisti ed il soggetto deputato alla verifica ing. Rodolfo Fisciano che ha provveduto a rappresentare le osservazioni/non conformità da superare in ogni sezione progettuale in ragione del Rapporto Intermedio di Verifica del progetto esecutivo che è stato registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 61941/2024 del 18/12/2024;
- In data 18/12/2024 con nota prot. n. 62021/2024, il R.U.P. ha trasmesso il Rapporto Intermedio di

Verifica del progetto esecutivo all'operatore economico Consorzio Stabile del Mediterraneo s.c.a.r.l., al fine di controdedurre in ordine alle osservazioni/non conformità rilevate e sintetizzate nelle allegate schede d'ambito;

- In data 18/12/2024, giusta nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 62153/2024, l'operatore economico Consorzio Stabile del Mediterraneo s.c.a.r.l., ha trasmesso al R.U.P. e al verificatore il progetto integrato e rettificato a seguito delle prescrizioni ed indicazioni fornite nell'ambito delle attività di verifica progettuale;
- l'ultima versione del progetto esecutivo, registrata al protocollo generale dell'Ente con n. 62153/2024, è completa di tutti gli elaborati di seguito elencati:

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO NATATORIO: ELENCO ELABORATI				
cap.	elab.	progr.	rev.	ELENCO ELABORATI
0	EE	1	0	Elenco elaborati
RELAZIONI SPECIALISTICHE				
1	RS	1	0	Relazione tecnica
1	RS	2	0	Relazione sui CAM
1	RS	3	0	Relazione DNSH
1	RS	4	0	Relazione geologica
1	RS	5	0	Relazione paesaggistica
1	RS	6	0	Documento di valutazione di rischio e impatto archeologico
1	RS	7	0	Relazione sulla gestione della materie
1	RS	8	0	Relazione sulle interferenze
1	RS	9	0	Piano di fine vita dell'opera
TECNICO AMMINISTRATIVI				
2	TA	1	0	Computo metrico Estimativo
2	TA	2	0	Elenco prezzi unitari
2	TA	3	0	Analisi prezzi
2	TA	4	0	Quadro economico
2	TA	5	0	Stima incidenza manodopera
2	TA	6	0	Piano di manutenzione dell'opera
2	TA	7	0	Disciplinare descrittivo e prestazionale
3	TA	8	0	Cronoprogramma dei lavori
SICUREZZA				
3	S	1	0	Relazione PSC
3	S	2	0	Stima costi sicurezza
4	S	3	0	Planimetria con layout di cantiere
RILIEVO				
4	R	1	0	Stralcio strumenti urbanistici
4	R	2	0	Planimetria stato di fatto
4	R	3	0	Planimetria reti
4	R	4	0	Documentazione Fotografica
PROGETTO ARCHITETTONICO				
5	PA	1	0	Planimetria generale di progetto
5	PA	2	0	Planimetria di progetto - Centro Natatorio
5	PA	3	0	Pianta Piano Interrato
5	PA	4	0	Pianta Piano Terra
5	PA	5	0	Pianta Piano Coperture
5	PA	6	0	Prospetti
5	PA	7	0	Sezioni
5	PA	8	0	Interventi pavimentazione e finiture
5	PA	9	0	Dettagli costruttivi
5	PA	10	0	Dettagli vasca
5	PA	11	0	Abaco degli infissi
5	PA	12	0	Proposta migliore in sede di gara
PROGETTO STRUTTURALE				

cap	elab.	progr	rev.	
6	PS	1	0	Relazione di calcolo strutture
6	PS	2	0	Relazione di calcolo e verifiche elementi prefabbricati in c.a.p.
6	PS	3	0	Fascicoli dei Calcoli
6	PS	4	0	Relazione sui materiali
6	PS	5	0	Relazione sulla modellazione sismica
6	PS	6	0	Relazione sulle fondazioni
6	PS	7	0	Relazione Geotecnica
6	PS	8	0	Piano di manutenzione
6	PS	9	0	Giudizio motivato di accettabilità dei risultati
6	PS	10	0	Pianta Fondazioni
6	PS	11	0	Pianta Pilastri
6	PS	12	0	Pianta Muri
6	PS	13	0	Pianta solaio piano terra
6	PS	14	0	Pianta copertura locali tecnici
6	PS	15	0	Pianta copertura piscina
6	PS	16	0	Prospetti
6	PS	17	0	Sezioni
6	PS	18	0	Carpenteria plinti di fondazione
6	PS	19	0	Carpenteria muri - Parte 1
6	PS	20	0	Carpenteria muri - Parte 2
6	PS	21	0	Carpenteria platea piscina e vasca di compensazione
6	PS	22	0	Carpenteria pilastri - Parte 1
6	PS	23	0	Carpenteria pilastri - Parte 2
6	PS	24	0	Carpenteria pilastri prefabbricati - parte 1
6	PS	25	0	Carpenteria pilastri prefabbricati - parte 2
6	PS	26	0	Carpenteria pilastri prefabbricati - parte 3
6	PS	27	0	Carpenteria trave ADI 75
6	PS	28	0	Carpenteria TL-TR - parte 1
6	PS	29	0	Carpenteria TL-TR - parte 2
6	PS	30	0	Carpenteria TL-TR - parte 3
6	PS	31	0	Carpenteria TL-TR - parte 4
6	PS	32	0	Carpenteria TL-TR - parte 5
6	PS	33	0	Carpenteria tegolo aleare 75
6	PS	34	0	Carpenteria TT 30 - parte 1
6	PS	35	0	Carpenteria TT 30 - parte 2
6	PS	36	0	Particolari costruttivi
cap	elab.	progr	rev.	IMPIANTI ELETTRICI
7	IE	1	0	Relazione tecnica
7	IE	2	0	Calcoli impianti elettrici
7	IE	3	0	Schemi unifilari quadri
7	IE	4	0	Calcolo illuminotecnico
7	IE	5	0	Relazione di calcolo impianto fotovoltaico
7	IE	6	0	Pianta con verifica illuminotecnica
7	IE	7	0	Pianta piano interrato con schema luci
7	IE	8	0	Pianta piano interrato con schema prese
7	IE	9	0	Pianta piano terra con schema luci
7	IE	10	0	Pianta piano terra con schema prese
7	IE	11	0	Pianta piano terra con distribuzione linee principali
7	IE	12	0	Pianta piano coperture con distribuzione linee principali
7	IE	13	0	Particolari costruttivi
cap	elab.	progr	rev.	IMPIANTI MECCANICI
8	IC	1	0	Relazione tecnica impianti meccanici
8	IC	2	0	Pianta piano terra con schema imp.di climatizzazione
8	IC	3	0	Pianta piano copertura con schema imp.di climatizzazione
8	IC	4	0	Schema funzionale impianti meccanici
cap	elab.	progr	rev.	IMPIANTI IDRICO-SANITARIO E SCARICO
9	IIS	1	0	Relazione tecnica
9	IIS	2	0	Pianta piano terra con schema idrico-sanitario
9	IIS	2.1	0	Pianta piano terra con schema impianto idrico con sezioni e tipologie
9	IIS	3	0	Pianta piano terra con schema di scarico
9	IIS	3.1	0	Pianta piano terra con schema impianto di scarico con sezioni e tipologie
9	IIS	4	0	Layout locale impianti trattamento acqua piscina
9	IIS	5	0	Tracciamento accessori vasca nuoto
9	IIS	6	0	Schema verticale impianto trattamento acqua vasca nuoto
9	IIS	7	0	Relazione trattamento acque piscina

cap.	elab.	progr.	rev.	ANTINCENDIO
10	IA	1	0	Relazione antincendio
10	IA	2	0	Pianta piano terra con vie di esodo, compartimentazione, carichi di incendio
10	IA	3	0	Planimetria esterna punto di ritrovo
10	IA	4	0	Pianta piano terra presidi antincendio
cap.	elab.	progr.	rev.	ENERGETICO
11	EN	1	0	Relazione energetica
11	EN	2	0	Tavola con caratteristiche delle stratigrafie
11	EN	3	0	Fascicolo Schede Tecniche
11	EN	4	0	Schede Edificio Oggetto della Certificazione
11	EN	5	0	Relazione sulle verifiche di legge

Dato atto che:

- In data 18/12/2024 è stata redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Giuseppe PISACANE, dipendente dell'Ente nominato con nota dirigenziale prot. n. 58623/2024 del 02/12/2024, attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 4 del DM 49/2018, acquisito al protocollo interno n. 62018/2024;
- In data 19/12/2024 è stato redatto "Verbale di Verifica della Documentazione del Progetto Esecutivo n. 1" registrato al protocollo dell'Ente con n. 62439/2024;
- Il soggetto preposto alla verifica della documentazione, S.IN.T.E.C. S.R.L. ha emesso in data 20/12/2024 il Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto Esecutivo relativo all'intervento in oggetto "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE" - CUP: J55B22000290006, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 62462/2024;
- In seguito all'esito positivo della verifica del progetto esecutivo, il R.U.P. deve dar seguito celermente alle attività propedeutiche all'approvazione dell'ultimo livello progettuale e alla consegna dei lavori che dovrà essere attestata da apposito verbale, in doppio originale, redatto dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l'esecutore;

Visto l'Atto Formale di Validazione ai sensi dell'articolo 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, protocollo n. 62484/2024 del 20/12/2024 emesso dal R.U.P., ing. Chiara De Martino, con il quale è stato validato il **Progetto Esecutivo**, avente ad oggetto "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE" - CUP: J55B22000290006" - dell'importo complessivo da quadro economico di € 2.775.000,00, di cui € € 1.959.652,94 per lavori, € 29.401,69 non soggetti al ribasso per oneri sicurezza, € 125.760,89 per il servizio di progettazione, oltre Iva, oneri e somme a disposizione dell'Amministrazione - costituito dagli elaborati assunti al protocollo n. 62153/2024 e depositato agli atti d'ufficio (che sebbene non allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale);

Visti e richiamati:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto legislativo 50/2016 ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici;

- il D.Lgs 36/2023, in particolare l'art. 225 comma 8;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare l'art. 14 comma 2 e l'art. 14-bis;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- il decreto-legge 13/2023, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*;
- il Decreto del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12.9.2022, di approvazione dell'elenco degli enti ammessi a finanziamento e conseguenziale accordo di concessione di finanziamento;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che detto progetto esecutivo rispecchia la volontà dell'Amministrazione in ordine alle finalità e agli obiettivi da perseguire, in coerenza con il progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 314 del 07/11/2024;

Accertato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. 241/1990 e ss.mm.ii. che non sussistono situazioni di conflitto di interesse nemmeno potenziale in capo al R.U.P., né tantomeno al Dirigente del VIII Settore;

Ritenuto di dover demandare al Dirigente del Settore l'adozione di tutti i successivi adempimenti per quanto di competenza e di procedere ai necessari atti inerenti e consequenziali;

Propone di:

- 1) di **prendere atto** del progetto esecutivo avente ad oggetto **"REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE"** - CUP: J55B22000290006" e del relativo Atto Formale di Validazione ai sensi dell'articolo 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, protocollo n. 62484/2024 del 20/12/2024 emesso dal R.U.P., ing. Chiara De Martino, con il quale è stato validato il progetto esecutivo de quo;
- 2) di **approvare** il progetto esecutivo avente ad oggetto **"REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE"** - CUP: J55B22000290006" - dell'importo complessivo da quadro economico di € 2.775.000,00 , di cui € € 1.959.652,94 per lavori, € 29.401,69 non soggetti al ribasso per oneri sicurezza, € 125.760,89 per il servizio di progettazione, oltre Iva, oneri e somme a disposizione dell'Amministrazione - costituito

dagli elaborati, elencati in precedenza, assunti al protocollo n. 62153/2024 e depositato agli atti d'ufficio;

- 3) di **approvare** il quadro economico rimodulato post gara, riportato in premessa;
- 4) di **dare atto** che la spesa complessiva di € 2.775.000,00 è suddivisa sui seguenti capitoli del corrente bilancio: Cap. U 1683.1 per € 2.500.000,00 Finanziato PNRR (cap. E 3736.2) e Cap. U 1683.2 per € 275.000,00 Fondi Comunali (11^ variazione) e che gli importi allo stato disponibili sui capitoli del corrente bilancio sono pari a € 2.451.466,90 sul Cap. U 1683.1, al netto delle somme già liquidate nell'esercizio finanziario precedente, e sono pari a € 275.000,00 sul Cap. U 1683.2;

L'istruttore del presente provvedimento con la sottoscrizione in calce, attesta che la parte in narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi contenute, stante gli atti d'ufficio, sono vere e fondate.

Tanto premesso si rimette la presente relazione istruttoria alle determinazioni che il Dirigente all'uopo riterrà di assumere;

Il R.U.P.

ing. Chiara De Martino

IL DIRIGENTE

Alla stregua delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.6 della legge 241/90 e s.m.i., che, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate.

Visti:

- il D.L.gs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- l'art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. n.108/2021;
- il decreto legge n. 13/2023;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267 del 2000;
- l'art. 107 del T.U.E.L. n° 267/2000 e l'art. 3 – comma 2 – del D.lgs 165/2001 relativi alle attribuzioni dirigenziali;
- l'art. 183 comma 7 e comma 6 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- gli articoli 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alla responsabilità dei dirigenti;
- gli articoli 32, 33 e 34 del Regolamento di Contabilità che disciplinano le fasi del procedimento di spesa per quanto concerne l'assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e la relativa liquidazione;
- l'art. 5 del Regolamento comunale dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114/2013 che disciplina la fase del controllo preventivo sugli atti amministrativi esercitato dal Dirigente;
- la legge 190/2012 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

- Il Decreto Sindacale di nomina dirigenziale n. 127 del 21/12/2023;
- Il contratto repertorio n. 15877/2024 stipulato in data 07/05/2024;

Ritenuto necessario, col presente atto, approvare il progetto esecutivo avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE” - CUP: J55B22000290006” e dar seguito celermente alle attività propedeutiche alla consegna dei lavori;

Dato atto che ai fini del controllo preventivo il provvedimento in argomento è conforme all'art. 147/bis, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 213/2012, relativamente alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Ravvisata pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

Per tutto quanto narrativa espresso, che va inteso qui formalmente e integralmente richiamato e trascritto:

1. di **prendere atto** di quanto riportato in premessa nella relazione istruttoria del RUP, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di **prendere atto** del progetto esecutivo avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE” - CUP: J55B22000290006” e del relativo Atto Formale di Validazione ai sensi dell'articolo 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, protocollo n. 62484/2024 del 20/12/2024 emesso dal R.U.P., ing. Chiara De Martino, con il quale è stato validato il progetto esecutivo de quo;
3. di **approvare** il progetto esecutivo avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE” - CUP: J55B22000290006” - dell'importo complessivo da quadro economico di € 2.775.000,00 , di cui € € 1.959.652,94 per lavori, € 29.401,69 non soggetti al ribasso per oneri sicurezza, € 125.760,89 per il servizio di progettazione, oltre Iva, oneri e somme a disposizione dell'Amministrazione - costituito dagli elaborati, di seguito elencati, assunti al protocollo n. 62153/2024 e depositati agli atti d'ufficio (che sebbene non allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale):

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO NATATORIO: ELENCO ELABORATI

cap	elab.	progr	rev.	ELENCO ELABORATI
0	EE	1	0	Elenco elaborati
RELAZIONI SPECIALISTICHE				
1	RS	1	0	Relazione tecnica
1	RS	2	0	Relazione sui CAM
1	RS	3	0	Relazione DNSH
1	RS	4	0	Relazione geologica
1	RS	5	0	Relazione paesaggistica
1	RS	6	0	Documento di valutazione di rischio e impatto archeologico
1	RS	7	0	Relazione sulla gestione della materie
1	RS	8	0	Relazione sulle interferenze
1	RS	9	0	Piano di fine vita dell'opera
TECNICO AMMINISTRATIVI				
2	TA	1	0	Computo metrico Estimativo
2	TA	2	0	Elenco prezzi unitari

2	TA	3	0	Analisi prezzi
2	TA	4	0	Quadro economico
2	TA	5	0	Stima incidenza manodopera
2	TA	6	0	Piano di manutenzione dell'opera
2	TA	7	0	Disciplinare descrittivo e prestazionale
3	TA	8	0	Cronoprogramma dei lavori
cap	elab.	progr	rev.	SICUREZZA
3	S	1	0	Relazione PSC
3	S	2	0	Stima costi sicurezza
4	S	3	0	Planimetria con layout di cantiere
cap	elab.	progr	rev.	RILIEVO
4	R	1	0	Stralcio strumenti urbanistici
4	R	2	0	Planimetria stato di fatto
4	R	3	0	Planimetria reti
4	R	4	0	Documentazione Fotografica
cap	elab.	progr	rev.	PROGETTO ARCHITETTONICO
5	PA	1	0	Planimetria generale di progetto
5	PA	2	0	Planimetria di progetto - Centro Natatorio
5	PA	3	0	Pianta Piano Interrato
5	PA	4	0	Pianta Piano Terra
5	PA	5	0	Pianta Piano Coperture
5	PA	6	0	Prospetti
5	PA	7	0	Sezioni
5	PA	8	0	Interventi pavimentazione e finiture
5	PA	9	0	Dettagli costruttivi
5	PA	10	0	Dettagli vasca
5	PA	11	0	Abaco degli infissi
5	PA	12	0	Proposta migliore in sede di gara
cap	elab.	progr	rev.	PROGETTO STRUTTURALE
6	PS	1	0	Relazione di calcolo strutture
6	PS	2	0	Relazione di calcolo e verifiche elementi prefabbricati in c.a.p.
6	PS	3	0	Fascicoli dei Calcoli
6	PS	4	0	Relazione sui materiali
6	PS	5	0	Relazione sulla modellazione sismica
6	PS	6	0	Relazione sulle fondazioni
6	PS	7	0	Relazione Geotecnica
6	PS	8	0	Piano di manutenzione
6	PS	9	0	Giudizio motivato di accettabilità dei risultati
6	PS	10	0	Pianta Fondazioni
6	PS	11	0	Pianta Pilastri
6	PS	12	0	Pianta Muri
6	PS	13	0	Pianta solaio piano terra
6	PS	14	0	Pianta copertura locali tecnici
6	PS	15	0	Pianta copertura piscina
6	PS	16	0	Prospetti
6	PS	17	0	Sezioni
6	PS	18	0	Carpenteria plinti di fondazione
6	PS	19	0	Carpenteria muri - Parte 1
6	PS	20	0	Carpenteria muri - Parte 2
6	PS	21	0	Carpenteria platea piscina e vasca di compensazione
6	PS	22	0	Carpenteria pilastri - Parte 1
6	PS	23	0	Carpenteria pilastri - Parte 2
6	PS	24	0	Carpenteria pilastri prefabbricati - parte 1
6	PS	25	0	Carpenteria pilastri prefabbricati - parte 2
6	PS	26	0	Carpenteria pilastri prefabbricati - parte 3
6	PS	27	0	Carpenteria trave ADI 75
6	PS	28	0	Carpenteria TL-TR - parte 1
6	PS	29	0	Carpenteria TL-TR - parte 2
6	PS	30	0	Carpenteria TL-TR - parte 3
6	PS	31	0	Carpenteria TL-TR - parte 4
6	PS	32	0	Carpenteria TL-TR - parte 5
6	PS	33	0	Carpenteria tegolo aleare 75
6	PS	34	0	Carpenteria TT 30 - parte 1

6	PS	35	0	Carpenteria TT 30 - parte 2
6	PS	36	0	Particolari costruttivi
cap	elab.	progr	rev.	IMPIANTI ELETTRICI
7	IE	1	0	Relazione tecnica
7	IE	2	0	Calcoli impianti elettrici
7	IE	3	0	Schemi unifilari quadri
7	IE	4	0	Calcolo illuminotecnico
7	IE	5	0	Relazione di calcolo impianto fotovoltaico
7	IE	6	0	Pianta con verifica illuminotecnica
7	IE	7	0	Pianta piano interrato con schema luci
7	IE	8	0	Pianta piano interrato con schema prese
7	IE	9	0	Pianta piano terra con schema luci
7	IE	10	0	Pianta piano terra con schema prese
7	IE	11	0	Pianta piano terra con distribuzione linee principali
7	IE	12	0	Pianta piano coperture con distribuzione linee principali
7	IE	13	0	Particolari costruttivi
cap	elab.	progr	rev.	IMPIANTI MECCANICI
8	IC	1	0	Relazione tecnica impianti meccanici
8	IC	2	0	Pianta piano terra con schema imp.di climatizzazione
8	IC	3	0	Pianta piano copertura con schema imp.di climatizzazione
8	IC	4	0	Schema funzionale impianti meccanici
cap	elab.	progr	rev.	IMPIANTI IDRICO-SANITARIO E SCARICO
9	IIS	1	0	Relazione tecnica
9	IIS	2	0	Pianta piano terra con schema idrico-sanitario
9	IIS	2.1	0	Pianta piano terra con schema impianto idrico con sezioni e tipologie
9	IIS	3	0	Pianta piano terra con schema di scarico
9	IIS	3.1	0	Pianta piano terra con schema impianto di scarico con sezioni e tipologie
9	IIS	4	0	Layout locale impianti trattamento acqua piscina
9	IIS	5	0	Tracciamento accessori vasca nuoto
9	IIS	6	0	Schema verticale impianto trattamento acqua vasca nuoto
9	IIS	7	0	Relazione trattamento acque piscina
cap	elab.	progr	rev.	ANTINCENDIO
10	IA	1	0	Relazione antincendio
10	IA	2	0	Pianta piano terra con vie di esodo, compartimentazione, carichi di incendio
10	IA	3	0	Planimetria esterna punto di ritrovo
10	IA	4	0	Pianta piano terra presidi antincendio
cap	elab.	progr	rev.	ENERGETICO
11	EN	1	0	Relazione energetica
11	EN	2	0	Tavola con caratteristiche delle stratigrafie
11	EN	3	0	Fascicolo Schede Tecniche
11	EN	4	0	Schede Edificio Oggetto della Certificazione
11	EN	5	0	Relazione sulle verifiche di legge

4. di approvare il seguente quadro economico rimodulato post gara:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
Voci	Oggetto	Importi rimodulati post aggiudicazione
A.1	Importo dei lavori	1.959.652,94 €
A.2	Oneri della sicurezza specifici NSR	29.401,69 €

A.3	Importo della progettazione (Prog.Definitiva/Esec.)	125.760,89 €
Importo totale appalto integrato a base di gara (A)		2.114.815,52 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese per rilievi, indagini e verifiche ex art.111 D.Lgs.50/2016	1.000,00 €
B.2	Art.113, comma 3 d.lgs.50/2016	27.941,78 €
B.2.1	Gruppo Lavoro Opera C.U.C .	
		6.985,44 €
B.3	Altri incarichitecnici (compreso iva e oneri)	20.873,47 €
B.4	Allacciamento ai pubblici servizi (compreso IVA)	3.000,00 €
B.5	Spese pubblicità (compreso IVA)	1.874,56 €
B.6	Spese per Commissioni (compreso IVA)	2.533,00€
B.7	Contributo Anac	600,00 €
B.8	Oneri di scarica (compreso IVA)	4.000,00 €
B.9	Imprevisti (compreso IVA)	4.302,67€
B.10	Incarichi professionali esterni per verifiche progettuali (compreso IVA e CNPA e altri oneri)	74.450,12€
B.11	Economie di gara per ribasso applicato	251.891,38€
Totale somme a disposizione (B)		399.452,42 €
C. IVA – ONERI FISCALI		
C.1	IVA sui lavori (10% su A1+A2)	198.905,46 €
C.2	CNPA su spese tecniche (4% su A3+B1)	5.070,44 €
C.3	IVA su spese tecniche/rilievi/indagini (22% su A3+B1+C2)	29.002,89€
C.4	Economia su Cassa ed Iva per ribasso applicato	27.753,26€
Totale Oneri Fiscali (C)		260.732,05 €
TOTALE INVESTIMENTO		2.775.000,00 €

5. di **dare atto** che la spesa complessiva di € 2.775.000,00 è suddivisa sui seguenti capitoli del corrente bilancio: Cap. U 1683.1 per € 2.500.000,00 Finanziato PNRR (cap. E 3736.2) e Cap. U 1683.2 per € 275.000,00 Fondi Comunali (11^ variazione) e che gli importi allo stato disponibili sui capitoli del corrente bilancio sono pari a € 2.451.466,90 sul Cap. U 1683.1, al netto delle somme già liquidate nell'esercizio finanziario precedente, e sono pari a €

275.000,00 sul Cap. U 1683.2;

6. di **dare atto** che per l'intervento di che trattasi è stato acquisito il seguente codice CUP J55B22000290006;
7. di **prendere atto** che il RUP dell'intervento è l'ing. Chiara De Martino, giusta Disposizione Dirigenziale n. 3319/2024 del 22/01/2024 e n. 58623/2024 del 02/12/2024;
8. di **dare atto** che la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183comma7del T.U.E.L.n°267/2000e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per i successivi adempimenti di legge ed assolvimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013.

Torre del Greco, 20-12-2024

**IL DIRIGENTE
ANTONIO SARNELLO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005