



COMUNE DI TORRE DEL GRECO

Citta' Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE

8 SETTORE - POLITICHE DI PROGRAMMAZIONE, OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE - C.U.C.

Numero 3219 del 06-11-2025

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT PRESSO VIALE EUROPA - LOTTO 1 - PALAZZETTO DELLO SPORT E RELATIVE PERTINENZE - CUP J53B19000150001 - CIG 99732022A6 - LIQUIDAZIONE SAL N. 5

VISTI E RICHIAMATI

- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Il decreto-legge 13/2023, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*;
- Gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- L'assegnazione delle risorse con il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021 ai soggetti attuatori nonché l'atto d'obbligo del 30.12.2022 sottoscritto dal Comune di Torre del Greco;

- Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, ha disposto (con l'art. 12, comma 7) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020, come modificate dal comma 6, si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal P.N.R.R. e dal P.N.C.".

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 2257/2022 è stato affidato l'incarico per la redazione del PFTE, a seguito di procedura ad evidenza pubblica ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, ed è stato conseguito, su istanza dell'Ente, il provvedimento di assenso da parte del Ministero competente (pervenuto a mezzo pec in data 03/05/2023) a procedere alla realizzazione di un primo lotto funzionale (Lotto 1) che comprende il Palazzetto dello Sport e relative pertinenze;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1081 del 22/05/2023 ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – missione 5 – Inclusione e Coesione, componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (m5c2), Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale". Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all'intervento: "Cittadella dello Sport presso Viale Europa". CUP J53B19000150001. determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi preliminare, convocata d'ufficio ed ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona." si è conclusa, con esito positivo, la conferenza di Servizi Preliminare;
- In data 13/06/2023 è stato redatto da parte del R.U.P. p.t. arch. Rita Virtuoso, l'Atto Formale di Validazione ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016, sulla base dell'attività svolta da società qualificata che ha emesso il Rapporto Conclusivo di verifica in data 10/06/2023;
- Con Deliberazione n. 249 del 23/05/2023, la Giunta Comunale ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (P.F.T.E.) per la realizzazione della Cittadella dello Sport presso Viale Europa – Lotto 1 – (CUP J53B19000150001) mediante ricorso all'appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 5 del D.L. 77/2021;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1623 del 25/07/2023 si è disposto di avviare la procedura di gara del tipo aperta ex art. 71 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo, mediante appalto integrato di cui all' art. 44 del D.lgs 36/2023, avente ad oggetto “*Affidamento dell'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva, ed ai lavori per la realizzazione della Cittadella dello Sport presso Viale Europa – lotto 1: palazzetto dello sport e relative pertinenze*”;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1631 del 25/07/2023 è stata disposta l'indizione della procedura di gara di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1623/2023 in parola;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2035 del 25/09/2023 è stata disposta la presa d'atto della proposta di aggiudicazione redatta dalla Commissione Giudicatrice;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2066 del 28/09/2023 è stata disposta l'aggiudicazione con efficacia ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023, avendo verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente;
- In data 12/12/2023 è stato redatto il Verbale di Consegna del Servizio inerente alla progettazione relativo all'appalto de quo;
- In data 18/04/2024 giusta nota prot. n. 18856 è stato acquisito al protocollo generale dell'Ente il progetto esecutivo trasmesso dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C.A.R.L.;
- In data 06/05/2024 giusta nota prot. n. 21551 è stato acquisito al protocollo generale dell'Ente il progetto esecutivo integrato con le indicazioni partecipate in sede di riunione operativa;
- A seguito di una successiva verifica degli elaborati prodotti dall'operatore economico, in data 03/06/2024, giusta nota prot. n. 26082, è stato richiesto all'operatore economico di rettificare e/o integrare taluni elaborati in ragione di errori od omissioni grafiche rilevate;
- In data 11/06/2024 giusta nota prot. n. 27177 è stato acquisito al protocollo generale dell'Ente il progetto esecutivo integrato e rettificato;
- Con nota prot. n. 27705/2024 del 13/06/2024, ai fini dell'esame del progetto esecutivo relativo all'intervento de quo, è stata indetta Conferenza di Servizi Decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14, comma 2, 14-bis della l. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 48, comma 5, del dl 77/2021 convertito con l. 108 del 29.07.2021, che ha coinvolto i seguenti soggetti: Regione Campania - UOD Genio Civile di Napoli - Presidio di Protezione Civile; Città Metropolitana di Napoli; Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggistica per l'Area Metropolitana di Napoli; ASL Napoli 3 SUD; Comando Vigili Del Fuoco Napoli; Ente Idrico Campano Dipartimento Provinciale di Napoli ARPAC; Rete Ferroviaria Italiana SpA; R.F.I. Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Napoli; G.O.R.I. Spa; E-distribuzione Spa; 2iReteGas Spa; Fastweb Spa; Open Fiber Spa; FiberCop Spa; Vodafone Italia Spa; Tim Spa;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1802 del 08/08/2024 è stata prodotta determinazione motivata

di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 13 del decreto-legge del 16/07/2020 n. 76; articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241);

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 11/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo per la “REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT PRESSO VIALE EUROPA - LOTTO 1 PALAZZETTO DELLO SPORT E RELATIVE PERTINENZE - CUP J53B19000150001”;
- In data 07/05/2024 (rep. 15878/2024) è stato sottoscritto il contratto di appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione della cittadella dello sport presso Viale Europa – Lotto 1, con l'operatore economico CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C.A.R.L., del valore complessivo pari a € 6.974.624,92 oltre IVA;
- Con verbale in data 21/10/2024, acquisito al prot. n. 50559/2024, la Direzione Lavori ha preveduto alla consegna dei lavori;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2641 del 13/11/2024 è stata liquidata all'operatore economico CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C.A.R.L. con sede legale in Napoli alla Via dei Mille n. 40 – c.f. 07445901213 - p.iva IT07445901213, la liquidazione ex art. 125 comma 1 del d.lgs. 36/2023 per l'importo pari a € 1.394.924,98 oltre IVA al 10%;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 931 del 01/04/2025 è stata disposta la liquidazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 22/02/2025;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1599 del 09/06/2025 è stata disposta la liquidazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 22/03/2025;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1972 del 11/07/2025 è stata disposta la liquidazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 30/06/2025;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2308 del 19/08/2025 è stata disposta la liquidazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4 a tutto il 06/08/2025;

PRESO ATTO CHE il Direttore dei Lavori, arch. Giuseppe Pisacane, ha trasmesso la documentazione relativa allo *Stato di Avanzamento dei Lavori n. 5 a tutto il 13/10/2025*, per un importo pari a € 2.859.750,48 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 81.195,96, per un importo complessivo pari a € 2.940.946,44, oltre IVA al 10%;

PRESO ATTO ALTRESÌ CHE risulta essere pervenuta attraverso la piattaforma di interscambio ministeriale la fattura elettronica n. 308 del 06/11/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 74371/2025 del 06/11/2025, emessa dal CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C.A.R.L. con sede legale Napoli alla Via dei Mille n. 40 – c.f. 07445901213 - p.iva IT07445901213,

dell'importo complessivo pari a € 254.870,00 di cui € 231.700,00 per imponibile ed € 23.170,00 per IVA al 10%;

ACCERTATA

- La regolarità contributiva, così come da certificato INAIL_51044435;
- La regolarità fiscale, così come da Certificato n. 202500004664961;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'approvazione degli atti inerenti allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 5 a tutto il 13/10/2025 e alla successiva liquidazione, precisando che l'importo trova copertura sul capitolo del corrente bilancio n. 1679.2 - impegno 2025.2.2 assunto giusta Determinazione Dirigenziale n. 2066 del 28/09/2023;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase di istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Torre del Greco, nonché l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al sottoscritto R.U.P., al firmatario del presente atto e agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

L'istruttore del presente provvedimento con la sottoscrizione in calce, attesta che la parte in narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi contenute, stante gli atti d'ufficio, sono vere e fondate.

Il R.U.P.

arch. Antimo DI DONATO

IL DIRIGENTE

Alla stregua delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.6 della legge 241/90 e ss.mm.ii., che, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate.

VISTI

- Gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
- Il D. Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- Il D.Lgs n.118/2011;
- L'art. 107 del TUEL n. 267/00 e l'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 relativa alle attribuzioni dirigenziali;
- Gli artt. 58 e 59 dello statuto comunale relativo alle funzioni e alla responsabilità dei dirigenti;
- Il Decreto Sindacale di nomina dirigenziale n. 60 del 29/05/2025;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** integralmente la narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata;
2. **DI APPROVARE** gli atti inerenti allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 5 a tutto il 13/10/2025, per un importo pari a € 2.859.750,48 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 81.195,96, per un importo complessivo pari a € 2.940.946,44, oltre IVA al 10%;
3. **DI PRENDERE ATTO** del Certificato di Pagamento n. 5 del 14/10/2025 dell'importo complessivo di € 254.870,00, comprensivo di IVA al 10%;
4. **DI PRENDERE ATTO** della fattura elettronica n. 308 del 06/11/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 74371/2025 del 06/11/2025, emessa dal CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C.A.R.L. con sede legale Napoli alla Via dei Mille n. 40 – c.f. 07445901213 - p.iva IT07445901213, dell'importo complessivo pari a € 254.870,00 di cui € 231.700,00 per imponibile ed € 23.170,00 per IVA al 10%;
5. **DI LIQUIDARE E PAGARE** all'operatore economico CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C.A.R.L. con sede legale in Napoli alla Via dei Mille n. 40 – c.f. 07445901213 - p.iva IT07445901213, l'importo pari a € 231.700,00, a fronte della fattura elettronica n. 308 del 06/11/2025;
6. **DI LIQUIDARE**, ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/72, la somma di € 23.170,00 all'Erario quale IVA al 10%, a fronte della fattura n. 308 del 06/11/2025 emessa dall'operatore economico CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C.A.R.L.;
7. **DI PRECISARE** che la spesa complessiva pari € 254.870,00 trova copertura sul capitolo di spesa del corrente bilancio n. 1679.2 - impegno 2025.2.2 assunto giusta Determinazione Dirigenziale n. 2066 del 28/09/2023;
8. **DI DARE ATTO CHE** la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
9. **DI TRASMETTERE** il presente atto:
 - a. al competente settore per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente ai fini della generale conoscenza;
 - b. alla Segreteria Generale per i successivi adempimenti di legge.

ALLEGATI

- a. Certificato di Pagamento n. 5;
- b. Fattura elettronica n. 308 del 06/11/2025;
- c. Regolarità contributiva prot. INAIL_51044435;

d. Regolarità fiscale Certificato n. 202500004664961.

Torre del Greco, 06-11-2025

**IL DIRIGENTE
ANTONIO SARNELLO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005