



COMUNE DI TORRE DEL GRECO

Citta' Metropolitana di Napoli

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 22 del 24-01-2025

OGGETTO: PNRR □ MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE. COMPONENTE M5.C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE. INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI. INTERVENTO: "RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE DELLA LITORANEA □ II LOTTO". CUP: J59J22000840006. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 13:00, presso questa Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	MENNELLA LUIGI	SINDACO	Presente
2	POLESE MICHELE	VICE SINDACO	Presente
3	PIRO SALVATORE	ASSESSORE	Presente
4	LEONE FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
5	RAMONDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	SORRENTINO MARIATERESA	ASSESSORE	Presente
7	IORE ANNA	ASSESSORE	Presente
8	VITIELLO LAURA	ASSESSORE	Presente

presenti n. 8 assenti n. 0

Assume la presidenza il AVV. LUIGI MENNELLA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. DOMENICO GELORMINI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:

che il Sindaco Metropolitano di Napoli con Delibera n. 1 del 18/01/2022 ha approvato l'*Atto di indirizzo per l'indizione della manifestazione di interesse rivolta ai Comuni dell'area metropolitana per la presentazione di progetti di cui alla misura di investimento del PNRR "Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2"*, ai sensi dell'art. 21 del D.L. 152/2021, convertito con L. n. 233/2021;

che con Determinazione Dirigenziale n. 517 del 22.01.2022 è stato approvato l'*Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse* da parte dei Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Napoli, finalizzata alla selezione di proposte progettuali per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 5, Componente 2 – Investimento 2.2., comprensivo dei relativi allegati (Allegato 1 "Elenco definizioni"; Allegato 2 "Format di domanda"; Allegato 3 "Linee guida alla compilazione della domanda");

che con Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 39 del 22/03/2022 sono stati individuati i progetti finanziabili, sulla base della documentazione pervenuta, relativa ai Piani urbani integrati composti dall'insieme degli interventi dei Comuni ritenuti in essi ammissibili, ai fini della presentazione al Ministero dell'Interno nelle modalità e termini di cui al Decreto Ministeriale del 6.12.2021, in uno con il modello integrativo di cui al Comunicato del 28.02.2022 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;

che con **Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze del 22/04/2022 come successivamente rettificato con Decreto del 25 luglio 2022** è stato approvato l'elenco definitivo dei piani urbani integrati (PUI) finanziabili, selezionati e presentati dalle Città Metropolitane nelle modalità indicate dall'articolo 21, comma 9 del Decreto-Legge n. 152/2021, come modificato, in sede di conversione, dalla Legge n. 233/2021;

che nell'ambito degli interventi individuati, è stato inserito nel "*PUI n. 21 - Un rinnovato rapporto con il mare: sinergie e reti sostenibili tra le aree interne e i comuni costieri*" della Città Metropolitana di Napoli, per il Comune di Torre del Greco, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di "**Riqualificazione urbana ed ambientale della Litoranea - II Lotto - CUP J59J22000840006**", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 02/02/2022, il cui computo è stato aggiornato al Prezzario Regionale Campania 2022;

che l'intervento di "**Riqualificazione urbana ed ambientale della Litoranea - II Lotto – CUP J59J22000840006**", per complessivi € 9.870.176,49, è finanziato per l'intero importo su fondi PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M5C2I2.2 (per € 7.794.454,51), PNC – Piano Nazionale Complementare (per € 656.178,58) e sul FOI – Fondo Opere Indifferibili (per € 1.419.543,40 €);

che al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito dei Piano Urbani Integrati, il Ministero dell'Interno, quale "*amministrazione centrale titolare dell'investimento*" (M5C2I2.2 - Piani Urbani Integrati), rende disponibile ai Soggetti Beneficiari e ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6;

che con **Determina e autorizzazione a contrarre n. 1932 del 2022**, il Comune, per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Napoli si è avvalso dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) quale Centrale di Committenza, per l'indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di *Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG3) e di servizi di ingegneria e architettura (V.02) per la realizzazione di interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile (per interventi o cluster di interventi caratterizzati principalmente dalla categoria SOA OG3)*;

che con medesima determinazione si provvedeva ad approvare la documentazione di gara trasmessa il 26/08/2022 da INVITALIA in via riservata per l'indizione delle procedure di interesse;

che Invitalia, in considerazione della consistenza numerica degli Interventi PUI dislocati su tutto il territorio nazionale, della diversificazione tipologica dei medesimi e della eterogeneità delle prestazioni necessarie al completamento degli stessi, nonché, al fine di garantire il rispetto degli obblighi temporali stringenti, ha individuato nell'Accordo Quadro (di seguito, "**Accordo Quadro**"), lo strumento più adeguato al raggiungimento dei Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, nell'ambito specifico dell'intervento M5C2I2.2;

che la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici a favore dei Soggetti Attuatori attengono all'affidamento di:

Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (di seguito, "**Servizi Tecnici**");

Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, tali servizi "**Servizi di Verifica**");

Lavori;

Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Lavori in Appalto Integrato**");

Servizi di Collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Servizi di Collaudo**");

che in ragione della differente dislocazione territoriale dei singoli interventi la procedura Invitalia è stata articolata in 6 (sei) "**Lotti Geografici**";

che il Comune di Torre del Greco rientra nel **Lotto Geografico 4 NAPOLI Cluster AQ4 - 15**;

che ogni Lotto Geografico è stato, a sua volta, suddiviso in uno o più "**Sub-lotti Prestazionali**" aventi ad oggetto le differenti tipologie di prestazioni di cui sopra;

che il Comune di Torre del Greco con apposita determinazione trasmessa ad Invitalia ha determinato di volersi avvalere dell'istituto dell'Accordo Quadro per le seguenti prestazioni:

- **Sub-lotto Prestazionale 1:** Servizi Tecnici;
- **Sub-lotto Prestazionale 2:** Servizi di Verifica;
- **Sub-lotto Prestazionale 4:** Lavori in Appalto Integrato;

Considerato

che Invitalia ha provveduto a pubblicare in data 29/09/2022 la procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento per l'affidamento di lavori (OG3) e servizi di ingegneria e architettura (V.02 – E.19) per la realizzazione di interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile anche per il **Lotto Geografico 4 – NAPOLI** fra cui ricadono anche gli interventi proposti dal Comune di Torre del Greco;

che in data 01/02/2023 Invitalia ha provveduto a comunicare che in data 31/01/2023 sono stati formalizzati i provvedimenti di aggiudicazione del **Lotto Geografico 4 – NAPOLI** afferenti i diversi Sub-lotti Prestazionali;

che con **Determinazione Dirigenziale n. 1711 del 10/08/2023** si è preso atto dei provvedimenti di aggiudicazione ricevuti da Invitalia relativamente a:

Lotto Geografico 4 – NAPOLI

Cluster AQ4 - NAPOLI - 15

Sub-lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici

CIG: 9424906E76

Lotto Geografico 4 – NAPOLI

Cluster AQ4 - NAPOLI - 15

Sub-lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica

Assegnatario:

One Works SpA (Mandataria) –
DOING STUDIO TECNICO
ASSOCIATO (Mandante)

Assegnatario:

CONTECO Check S.r.l.

CIG: 94248521EA

Lotto Geografico 4 – NAPOLI

Cluster AQ4 - NAPOLI - 15

Sub-lotto Prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato

CIG: 9424913440

Assegnatario:

CONSORZIO STABILE
DELLA (Operatore singolo) –
INFRASTRUTTURE M & B
SRL (Ausiliaria)

che Invitalia, stante la facoltà di procedere in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti, all'esecuzione dell'Accordo Quadro, anche nelle more della sua stipulazione, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha sottoscritto:

in data 15 marzo 2023 il VERBALE DI CONSEGNA SOTTO RISERVA DI LEGGE E DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO IN VIA D'URGENZA, con gli aggiudicatari del LOTTO GEOGRAFICO 4 – NAPOLI - CIG: 9424906E76 (Sub-lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici);

in data 8 marzo 2023 il VERBALE DI CONSEGNA SOTTO RISERVA DI LEGGE E DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO IN VIA D'URGENZA, con gli aggiudicatari del LOTTO GEOGRAFICO 4 – NAPOLI - CIG: 94248521EA (Sub-lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica);

in data 5 aprile 2023 il VERBALE DI CONSEGNA SOTTO RISERVA DI LEGGE E DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO IN VIA D'URGENZA, con gli aggiudicatari del LOTTO GEOGRAFICO 4 – NAPOLI – CIG: 9424913440 (Sub-lotto Prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato);

che espletate le verifiche del possesso, da parte degli operatori economici risultati Aggiudicatari, dei requisiti prescritti *ex lege* e dalla *lex specialis* ai fini della partecipazione alla procedura di gara,

- in data **06/09/2023** Invitalia ha sottoscritto atto contrattuale in **Accordo Quadro** con gli Appaltatori avente ad oggetto le prestazioni di cui al **Sub-lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici**;

- in data **17/07/2023** Invitalia ha sottoscritto atto contrattuale in **Accordo Quadro** con gli Appaltatori avente ad oggetto le prestazioni di cui al **Sub-lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica**;

- in data **06/10/2023** Invitalia ha sottoscritto atto contrattuale in **Accordo Quadro** con gli Appaltatori, avente ad oggetto le prestazioni di cui al **Sub-lotto Prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato**;

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

per effetto della partecipazione alla procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, “**OdA**”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “**Contratti Specifici**”) aventi ad oggetto le prestazioni di cui ai Sub-Lotti Prestazionali;

che a tale riguardo, gli Accordi Quadro sottoscritti definiscono la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei Contratti Specifici, tramite i quali troveranno attuazione gli Interventi;

Preso atto delle “Condizioni Generali” di cui alle procedure espletate da Invitalia che rappresentano il Capitolato prestazionale relativo alle prestazioni oggetto del relativo Sub-lotto Prestazionale e costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro relativo ad ogni Cluster in cui i singoli Lotti Geografici sono suddivisi;

Preso atto, altresì, che per effetto della partecipazione alla procedura e della successiva aggiudicazione ciascun “Contratto Specifico” potrà essere sottoscritto tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore previa emissione dell'Ordine di Attivazione (“**OdA**”);

Premesso, altresì

che con **Determinazione n. 400 del 14/03/2023** sono state **riaccertate** in entrata le somme pari a complessivi € **8.450.633,09** relativamente ai fondi PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M5C2I2.2 (per € 7.794.454,51) e PNC – Piano Nazionale Complementare (per € 656.178,58), tanto in considerazione che in data 17/11/2022 il Comune di Torre del Greco è stato oggetto di un attacco di pirateria informatica da parte di ignoti che ha causato il blocco totale degli applicativi informatici in uso all'Ente e la perdita di dati fondamentali per l'esercizio tecnico, amministrativo e contabile;

che con medesima determinazione si è preso atto dell'erogazione da parte del MEF e del Ministero dell'Interno della somma di € 845.063,31, quale **anticipazione del 10%** del finanziamento concesso PNRR/PNC, imputata sul cap. di bilancio n. 40200.01.3729 del c.b. annualità 2022;

che con **Prot. n. 24671 del 24-05-2024** si è chiesta l'integrazione dell'anticipazione nei limiti dell'ulteriore 20% del contributo PNRR assegnato, ai sensi dell'art. 11, comma 1 decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge del 29 aprile 2024, n. 56.

che con **Determinazione n. 2039 del 17-09-2024** si è preso atto dell'erogazione da parte del MEF e del Ministero dell'Interno della somma di € 1.690.126,62, quale ulteriore **anticipazione del 20%** del finanziamento concesso PNRR/PNC, imputata sul cap. di bilancio n. 40200.01.3729 del c.b. annualità 2022;

che con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 10/05/2024**, che qui si intende integralmente riportata, si è approvato il Progetto Definitivo, denominato **“Riqualficazione urbana ed ambientale della Litoranea - II Lotto - CUP J59J22000840006”**, redatto dalla società **One Works SpA/Doing Studio Tecnico Associato**, affidataria del servizio di progettazione definitiva, assunto con REV04 al protocollo dell'Ente al **n. 17956 del in data 15/04/2024**;

Considerato

che, vista la Decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell'8 dicembre 2023, mediante la quale si è provveduto alla revisione ed all'aggiornamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 08/07/2024 è stato sottoscritto aggiornamento dell'atto di adesione MINT - COMUNE TORRE DEL GRECO (NA) - Città metropolitana di NAPOLI - ATTO D'OBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO "UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI" - CUP J59J22000840006;

che in **data 15/07/2024** è stato sottoscritto ODA n. 1 per il **Sub-lotto Prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato** con il soggetto aggiudicatario **CONSORZIO STABILE DELLA** (Operatore singolo) – **INFRASTRUTTURE M & B SRL** (Ausiliaria), avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di **progettazione esecutiva**, per complessivi € **100.224,63** oltre oneri come per legge al netto del ribasso offerto pari a 18,33%;

L'appaltatore si è avvalso del Raggruppamento Temporaneo di Imprese così costituito: MANDATARIA: PIACENTINI INGEGNERI s.r.l.; MANDANTE: SICEF s.r.l. , STA PROGETTI s.r.l. , CASCONI ENGINEERING s.r.l. , ZICHI Ingegneria&Design;

che sono in corso di perfezionamento le attività tecnico amministrative per la formalizzazione e sottoscrizione del CONTRATTO SPECIFICO con il soggetto aggiudicatario di cui sopra;

Considerato, altresì

che in **data 12/08/2024** è stato sottoscritto ODA n. 2 per il **Sub-lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica** con il soggetto aggiudicatario **CONTECO Check S.r.l.**, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di **verifica della progettazione esecutiva**, per complessivi € **22.585,32** **comprensivo di spese e oneri accessori oltre oneri come per legge** al netto del ribasso offerto pari a 38,88%;

che con medesimo documento si stabiliva quale termine per l'esecuzione del servizio giorni 30 naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del documento;

che sono in corso di perfezionamento le attività tecnico amministrative per la formalizzazione e sottoscrizione del CONTRATTO SPECIFICO con il soggetto aggiudicatario di cui sopra;

Dato atto

che il soggetto incaricato della progettazione esecutiva, in contraddittorio con la CONTECO Check S.r.l. ed il RUP pro tempore ha provveduto alle modifiche ed integrazioni necessarie, rilevate dal soggetto aggiudicatario del servizio di verifica della progettazione;

che il soggetto aggiudicatario del servizio di verifica della progettazione esecutiva ha rilevato, alcune osservazioni che, sebbene non inficiano il parere di conformità, dovranno essere recepite nel prosieguo del procedimento di esecuzione dell'intervento;

che in ottemperanza di quanto disposto all'art. 26 co 8 del D.Lgs 50/2016 il RUP pro tempore, ing. Danila D'Angelo giusta Disposizione Dirigenziale n. 3317/2024 del 22/01/2024, ha emesso il **Verbale di Validazione del progetto esecutivo** in data 27/12/2024 acquisita al protocollo dell'Ente in data **15/01/2025 prot. n. 2361**, rappresentante l'atto formale che riporta gli esiti della verifica con allegato il citato Rapporto conclusivo a formarne parte integrante, trasmesso regolarmente alle parti con nota Protocollo Arrivo N. 62532/2024 del 20-12-2024;

Considerato che il progetto esecutivo, denominato **“Riqualficazione urbana ed ambientale della Litoranea - II Lotto - CUP J59J22000840006”**, redatto dalla società incaricata, affidataria del servizio di progettazione esecutiva, già condiviso nell'ambito delle attività di verifica, ed assunto, firmato digitalmente, al protocollo dell'Ente al **n. 3660 in data 21/01/2025** e agli atti d'ufficio (che sebbene non allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale), si compone dei seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI						
Città di Torre del Greco, Città Metropolitana di Napoli - Riqualficazione urbana ed ambientale della Litoranea Lotto 2 CUP: J59J22000840006 - PNRR missione 5 - componente 2 -investimento 2.2 Piani Urbani Integrati						
PROGETTO ESECUTIVO						
ELABORATI GENERALI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_GEN_PR_REL_1.1_01	1.1	02	27/11/2024	Elenco elaborati	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.2_02	1.2	02	27/11/2024	Relazione tecnica generale	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.3_00	1.3	00		Relazione tecnica delle opere architettoniche	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.4_01	1.4	01		Relazione CAM	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.5_02	1.5	02	27/11/2024	Relazione DNSH	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.6_01	1.6	01		Relazione gestione delle materie	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.7_01	1.7	01		Relazione tecnica agronomica e delle opere a verde	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.8_00	1.8	00		Nota esclusione studio di impatto ambientale (VIA)	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.9_00	1.9	00		Relazione fotografica	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.10_01	1.10	01	27/11/2024	Piano di Monitoraggio ambientale	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.11_00	1.11	00		Relazione di compatibilità idraulica	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.12_01	1.12	01		Relazione sulle interferenze e risoluzione	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.13_01	1.13	01	27/11/2024	Relazione concezione sistema sicurezza esercizio e caratteristiche	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.14_00	1.14	00		Relazione superamento delle barriere architettoniche	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.15_00	1.15	00		Cronoprogramma	---	A4
2024_ES_GEN_PR_TAV_1.16_01	1.16	00	27/11/2024	Planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito	---	A4

ELABORATI SPECIALISTICI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_SP_PR_REL_2.1_00	2.1	00		Relazione geologica con note geotecniche	---	A4
2024_ES_SP_PR_REL_2.2_01	2.2	01	27/11/2024	Relazione indagini ambientali	---	A4
2024_ES_SP_PR_REL_2.3_00	2.3	00		Risultati indagini geotecniche ed ambientali	---	A4

ELABORATI ARCHITETTONICI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.1_00	3.1	00		Planimetria inquadramento territoriale ed urbanistico	varie	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.2_00	3.2	00		Planimetria di inquadramento generale	10.000	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.3_02	3.3	02	27/11/2024	Planimetria di rilievo topografico	500	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.4_02	3.4	02	27/11/2024	Planimetria stato di fatto	1000	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.5_00	3.5	00		Ortofoto stato di fatto	---	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.6_00	3.6	00		Sezione stato di fatto	2000-200	A0
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.7_00	3.7	00		Planimetria stato di fatto dei sottoservizi	500	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.8_00	3.8	00		Planimetria stato di fatto_ Rete idrica, gas, elettrico e delle telecomunicazioni	1000	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.9_00	3.9	00		Planimetria stato di fatto dei sottoservizi_ Rete fognaria	1000	A1+
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.10_01	3.10	01		Planimetria comparativa	500	A1+
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.11_01	3.11	01		Planimetria costruzioni-demolizioni - stralcio 1 di 4	500	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.12_01	3.12	01		Planimetria costruzioni-demolizioni - stralcio 2 di 4	500	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.13_01	3.13	01		Planimetria costruzioni-demolizioni - stralcio 3 di 4	500	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.14_01	3.14	01		Planimetria costruzioni-demolizioni - stralcio 4 di 4	500	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.15_00	3.15	00		Sezioni comparative	2000-200	A0
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.16_01	3.16	01		Sezioni tipologiche	2000-200	A0
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.17_02	3.17	02	27/11/2024	Partizioni orizzontali	---	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.18_02	3.18	02	27/11/2024	Dettagli costruttivi	varie	A1+
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.19_00	3.19	00		Vedute dell'area di progetto	---	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.20_00	3.20	00		Profilo longitudinale stradale	1000-100	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.21_00	3.21	01		Planimetria interventi abbattimento barriere architettoniche - stralcio 1 di 4	500	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.22_00	3.22	01		Planimetria interventi abbattimento barriere architettoniche - stralcio 2 di 4	500	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.23_00	3.23	01		Planimetria interventi abbattimento barriere architettoniche - stralcio 3 di 4	500	A1

2024_ES_ARC_PR_TAV_3.24_00	3.24	01		Planimetria interventi abbattimento barriere architettoniche - stralcio 4 di 4	500	A1
----------------------------	------	----	--	--	-----	----

ELABORATI STRADALI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.1_01	4.1	01		Planimetria di progetto	1000	A1+
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.2_02	4.2	02	27/11/2024	Planimetria di progetto - stralci 1-2	200	A1+
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.3_02	4.3	02	27/11/2024	Planimetria di progetto - stralci 3 - 4	200	A1+
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.4_02	4.4	02	27/11/2024	Planimetria di progetto - stralci 5 - 6	200	A1+
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.5_02	4.5	02	27/11/2024	Planimetria di progetto - stralcio 7	200	A1+
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.6_00	4.6	00		Planimetria trattamento superfici e piano quotato- stralcio 1 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.7_00	4.7	00		Planimetria trattamento superfici e piano quotato- stralcio 2 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.8_00	4.8	00		Planimetria trattamento superfici e piano quotato- stralcio 3 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.9_00	4.9	00		Planimetria trattamento superfici e piano quotato- stralcio 4 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.10_00	4.10	00		Planimetria segnaletica verticale e orizzontale - stralcio 1 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.11_00	4.11	00		Planimetria segnaletica verticale e orizzontale - stralcio 2 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.12_00	4.12	00		Planimetria segnaletica verticale e orizzontale - stralcio 3 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.13_00	4.13	00		Planimetria segnaletica verticale e orizzontale - stralcio 4 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.14_00	4.14	00		Planimetria di tracciamento 1 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.15_00	4.15	00		Planimetria di tracciamento 2 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.16_00	4.16	00		Planimetria di tracciamento 3 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.17_00	4.17	00		Planimetria di tracciamento 4 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.18_00	4.18	00		Sezioni costruttive 1 di 4	100	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.19_00	4.19	00		Sezioni costruttive 2 di 4	100	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.20_00	4.20	00		Sezioni costruttive 3 di 4	100	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.21_00	4.21	00		Sezioni costruttive 4 di 4	100	A1

ELABORATI IMPIANTISTICI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_IMP_PR_REL_5.1_01	5.1	01	27/11/2024	Relazione idrologica e idraulica	---	A4
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.2_01	5.2	01	27/11/2024	Planimetria generale di progetto e particolari tipologici delle opere idrauliche	varie	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.3_01	5.3	01	27/11/2024	Planimetria di progetto rete acque meteoriche - stralci 1-2	200	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.4_01	5.4	01	27/11/2024	Planimetria di progetto rete acque meteoriche - stralci 3-4	200	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.5_01	5.5	01	27/11/2024	Planimetria di progetto rete acque meteoriche - stralci 5-6	200	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.6_01	5.6	01	27/11/2024	Planimetria di progetto rete acque meteoriche - stralci 7	200	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.7_01	5.7	01	27/11/2024	Profili longitudinali delle opere idrauliche 1 di 2	varie	A0+
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.8_01	5.8	01	27/11/2024	Profili longitudinali delle opere idrauliche 2 di 2	varie	A0+
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.8.1_01	5.8.1	01	27/11/2024	Profili longitudinali delle opere idrauliche 3 di 3	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.8.2_01	5.8.2	01	27/11/2024	Profili longitudinali delle opere idrauliche 4 di 4	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.9_00	5.9	00		Dettagli delle vasche di depurazione delle acque da dilavamento	20	A0
2024_ES_IMP_PR_REL_5.10_00	5.10	01		Relazione di calcolo illuminotecnico	---	A4
2024_ES_IMP_PR_REL_5.11_00	5.11	01		Relazione tecnica e di calcolo impianto elettrico	---	A4
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.12_00	5.12	01		Schemi elettrici unifilari	---	A3
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.13_00	5.13	01		Particolare esecutivo Armadio stradale	---	A4
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.14_00	5.14	01		Distribuzione planimetrica illuminazione pubblica 1 di 5	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.15_00	5.15	00		Distribuzione planimetrica illuminazione pubblica 2 di 5	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.16_00	5.16	01		Distribuzione planimetrica illuminazione pubblica 3 di 5	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.17_00	5.17	00		Distribuzione planimetrica illuminazione pubblica 4 di 5	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.18_00	5.18	00		Distribuzione planimetrica illuminazione pubblica 5 di 5	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.19_00	5.19	00		Distribuzione planimetrica Impianto di irrigazione	1000	A1+
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.20_00	5.20	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 1 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.21_00	5.21	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 2 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.22_00	5.22	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 3 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.23_00	5.23	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 4 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.24_00	5.24	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 5 di 10	100	A1+
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.25_00	5.25	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 6 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.26_00	5.26	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 7 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.27_00	5.27	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 8 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.28_00	5.28	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 9 di 10	100	A1

2024_ES_IMP_PR_TAV_5.29_00	5.29	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 10 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.30_01	5.30	01	27/11/2024	Relazione tecnica e di calcolo impianto irrigazione	---	A4
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.31_00	5.31	00		Dettagli esecutivi impinato irrigazione	varie	A1

ELABORATI SICUREZZA						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_SIC_PR_REL_6.1_01	6.1	01		Piano di sicurezza e coordinamento	---	A4
2024_ES_SIC_PR_REL_6.2_01	6.2	01		Fascicolo dell'opera	---	A4

ELABORATI ECONOMICI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_ECO_PR_REL_7.1_01	7.1	01		Computo metrico estimativo	---	A4
2024_ES_ECO_PR_REL_7.2_01	7.2	01		Elenco prezzi unitario	---	A4
2024_ES_ECO_PR_REL_7.3_02	7.3	02	27/11/2024	Analisi dei prezzi	---	A4
2024_ES_ECO_PR_REL_7.4_02	7.4	02	27/11/2024	Quadro incidenza della manodopera	---	A4
2024_ES_ECO_PR_REL_7.5_01	7.5	01		Quadro economico	---	A4

ELABORATI AMMINISTRATIVI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_AMM_PR_REL_8.1_01	8.1	01	27/11/2024	Piano di manutenzione	---	A4
2024_ES_AMM_PR_REL_8.2_00	8.2	01		Capitolato speciale d'appalto-parte tecnica opere edili	---	A4
2024_ES_AMM_PR_REL_8.3_01	8.3	01	27/11/2024	Capitolato speciale d'appalto-parte tecnica opere impiantistiche	---	A4

per un importo **complessivo di € 9.870.176,49** (di cui 5.908.573,09 € per lavori in appalto integrato al netto del ribasso offerto, 2.287.386,18 € per somme a disposizione dell'Amministrazione e 1.674.217,22 € per economie derivanti dalla procedura di gara) come esplicitato nel seguente quadro economico:

PROGETTO DEFINITIVO - QUADRO ECONOMICO		
RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE DELLA LITORANEA		
CUP DELL'INTERVENTO: J59J22000840006 - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI [M5C2I2.2]		
A)	SOMME A BASE D'ASTA (appalto integrato lavori)	Importo (€)
A.1	Lavori a misura, a corpo, in economia	
	a.1.1 a corpo	6 778 103,79 €
	a.1.2 a misura	- €
A.1	Totale Lavori A.1. (a.1.1+a.1.2)	6 778 103,79 €
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	272 671,10 €
A.3	Importo professionale per redazione progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetti a ribasso (V.02-E.19)	122 719,03 €
A.4	Totale Lavori compreso Costi della sicurezza e importi professionali (A.1+A.2+A.3)	7 173 493,92 €
A')	SOMME DI AGGIUDICA	Importo (€)
	RIBASSO	18,330%
A'.1	Lavori a misura, a corpo, in economia DI AGGIUDICA (appalto integrato lavori)	
	a'.1.1 a corpo ribassati	5 535 677,36 €
	a'.1.2 a misura ribassati	- €
A'.1	Totale Lavori A'.1. (a'.1.1+a'.1.2)	5 535 677,36 €
A'.2	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	272 671,10 €
A'.3	Importo professionale per redazione progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ribassati	100 224,63 €
A'.4	Totale Lavori compreso Costi della sicurezza e importi professionali (A'.1+A'.2+A'.3)	5 908 573,09 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Spese per rilievi, indagini e verifiche ex art.111 D.Lgs. 50/2016	5 000,00 €
B.2	Lavori in economia e pagamenti a fattura	45 000,00 €
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	15 000,00 €
B.4	Imprevisti	94 818,45 €
B.5	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art. 106, comma 1 lettera a) del codice	69 843,59 €
B.6	Spese tecniche professionali per servizio di redazione Progetto Definitivo	181 938,23 €
B.7	Spese tecniche professionali per servizio di Verifica progettazione Definitiva ed Esecutiva	65 626,66 €
B.8	Spese tecniche professionali per altri incarichi tecnici	- €
B.9	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del codice)	142 141,56 €
B.10	Spese per collegio tecnico consuntivo ex art. 6 L. 120/2020 (Oneri a carico della SA al 50 %)	17 767,69 €
B.11	Smaltimenti in discarica autorizzata	200 000,00 €
B.12	Spese per pubblicità e contributo ANAC	1 653,32 €
B.13	SOMMA A DISPOSIZIONE AL NETTO DI I.V.A.	806 122,69 €
B.14	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	1 441 387,97 €
	14.1 I.V.A. (22%) lavori (A'.4-A'.3)	1 277 836,66 €
	14.2 C.N.P.A.I.A. (4%) su (A'.3+B.6+B.7+B.8+B.10) ove di pertinenza	14 622,29 €
	14.3 I.V.A. (22%) su (A'.3+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.10+B.11+B.14.2)	156 137,73 €
	Sommano (B.01 ÷ B.12) + B.14	2 287 386,18 €
C)	ECONOMIE DI GARA	
C.1	Economie sui lavori (anche ai fini dell'aggiornamento prezzi)	1 242 426,43 €
C.2	Economie per IVA al 22% sui lavori	273 333,81 €
C.3	Economie su servizi	124 887,28 €
C.4	Economie per C.N.P.A.I.A. al 4% su servizi	4 995,49 €
C.5	Economie per IVA al 22% su servizi	28 574,21 €
	Sommano C.01 ÷ C.05	1 674 217,22 €
B)+C)	Totale somme a disposizione ((B.01 ÷ B.12) + B.14 + C)	3 961 603,40 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO A') + B) + C)		9 870 176,49 €

Preso atto dell'esito del controllo effettuato dalla CONTECO Check S.r.l. e delle osservazioni segnalate, che come detto, non inficiano il parere di conformità ma dovranno essere recepite nel prosieguo del procedimento di esecuzione dell'intervento;

Accertata la conformità della soluzione progettuale alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche del documento progettuale;

Preso atto dei seguenti documenti che qui si ritengono integralmente richiamati e trascritti e che sebbene non allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

Rapporto conclusivo di verifica rilasciato dalla CONTECO Check S.r.l., trasmesso in data 19/12/2024 e acquisito al protocollo dell'Ente al n. 62532 del 20/12/2024, di cui all'art. 26 co 3 e 4 del D.Lgs 50/2016, dal quale si evidenzia la conformità del progetto esecutivo con osservazioni (come sintetizzate nel corpo del medesimo documento e per la cui trattazione completa si rimanda ai Moduli ispettivi allegati allo stesso) che qui si intende integralmente riportato;

Verbale di Validazione del progetto esecutivo emesso dal RUP, ing. Danila D'Angelo giusta

Disposizione Dirigenziale n. 3317/2024 del 22/01/2024, in ottemperanza di quanto disposto all'art. 26 co 8 del D.Lgs 50/2016, in data 27/12/2024 acquisita al protocollo dell'Ente in data **15/01/2025 con prot. n. 2361**, rappresentante l'atto formale che riporta gli esiti della verifica con allegato il citato Rapporto conclusivo a formarne parte integrante;

Considerato che detto progetto rispecchia la volontà dell'Amministrazione in ordine alle finalità e agli obbiettivi da perseguire;

Specificato che detto livello progettuale riporta lievi modifiche rispetto al livello progettuale precedente (progetto definitivo) consistenti in un differente disegno della pavimentazione nel secondo tratto nonché nell'introduzione di elementi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;

Rilevata, pertanto, la completezza documentale del progetto esecutivo de quo (ex art. 23, co. 7 del d.lgs. 50/2016 e artt. 24÷32 del d.P.R. 207/2010);

Dato atto

che con la progettazione dei lavori dell'intervento di che trattasi, si vuole perseguire l'obiettivo di realizzare interventi di manutenzione sul territorio comunale volti alla valorizzazione e al miglioramento del patrimonio dell'Ente;

che è necessario garantire il raggiungimento di elevati standard di sicurezza e funzionalità;

Ravvisata la necessità di procedere all'attuazione dell'intervento in oggetto;

Ritenuto di dover procedere all'**approvazione del progetto esecutivo** dell'intervento di cui trattasi, così come predisposto dal raggruppamento incaricato, già condiviso nell'ambito delle attività di verifica, ed assunto, firmato digitalmente, al protocollo dell'Ente al **n. 3660 in data 21/01/2025** (agli atti d'ufficio che sebbene non allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale), verificato con Rapporto conclusivo di verifica rilasciato dalla CONTECO Check S.r.l., trasmesso in data 20/12/2024 e acquisito al protocollo dell'Ente al n. n. 62532 del 20/12/2024 e validato con Verbale del RUP pro tempore ing. Danila D'Angelo in data in data 27/12/2024 acquisita al protocollo dell'Ente in data 15/01/2025 con prot. n. 2361;

Acquisito agli atti al **n. 3660 in data 21/01/2025**, a seguito dell'espletamento dell'attività di verifica e validazione, il progetto de quo **sottoscritto digitalmente** dai progettisti individuati dalla società aggiudicataria del servizio;

Acquisito per l'intervento di che trattasi il seguente codice **CUP J59J22000840006**;

Preso atto che con D.D. n.175 del 21-01-2025 si è provveduto alla nomina del nuovo RUP, nella persona del Dirigente dell'VIII Settore arch. Antonio Sarnello;

Dato atto che, in coerenza con le scelte di programmazione e la disponibilità reale di risorse, l'intervento, finanziato per complessivi **€ 9.870.176,49** su fondi PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M5C2I2.2 (per € 7.794.454,51), PNC – Piano Nazionale Complementare (per € 656.178,58) e sul FOI – Fondo Opere Indifferibili (per € 1.419.543,40 €), trova stanziamento di bilancio sul **capitolo 3729 in entrata collegato al capitolo 1942 in uscita**;

Atteso nel merito che la competenza a deliberare è in capo alla Giunta comunale in relazione al combinato disposto degli artt. da 42 a 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, Arch. Antonio Sarnello, giusta Disposizione Dirigenziale n.175 del 21-01-2025 ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e ss. mm. ii., attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi, redatti sotto la propria responsabilità tecnica.

Il Dirigente dell'VIII Settore

arch. Antonio Sarnello

L'ASSESSORE

Alla stregua del risultato dell'istruttoria, il sottoscritto Assessore avv. Michele Polese, sottopone alle

determinazioni della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione, alla cui formulazione, tenuto conto degli indirizzi ed obiettivi ricevuti, ha partecipato il Dirigente del VIII Settore Politiche di programmazione e assetto del territorio, arch. Antonio Sarnello, competente per materia che a tale titolo la sottoscrive.

Visti:

- la L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Documento Unico di Programmazione vigente;

Ritenuto necessario procedere all'attuazione dell'intervento in oggetto, anche in considerazione degli indirizzi ed obiettivi disposti dall'Amministrazione, demandando ai competenti Settori le relative attività tecnico amministrative conseguenti e consequenziali derivanti dall'esecutività del presente provvedimento.

Per tutto quanto sopra,

PROPONE ALLA GIUNTA

- 1. di prendere atto** di quanto riportato in premessa nella relazione istruttoria del Dirigente, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di prendere atto** dei seguenti documenti che qui si ritengono integralmente richiamati e trascritti e che sebbene non allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

Rapporto conclusivo di verifica rilasciato dalla CONTECO Check S.r.l., trasmesso in data 19/12/2024 e acquisito al protocollo dell'Ente al **n. 62532 del 20/12/2025, di cui all'art. 26 co 3 e 4 del D.Lgs 50/2016, dal quale si evidenzia la conformità del progetto esecutivo con osservazioni (come sintetizzate nel corpo del medesimo documento e per la cui trattazione completa si rimanda ai Moduli ispettivi allegati allo stesso)** che qui si intende integralmente riportato;

Verbale di Validazione del progetto esecutivo emesso dal RUP pro tempore ing. Danila D'Angelo giusta Disposizione Dirigenziale n. 3317/2024 del 22/01/2024, in ottemperanza di quanto disposto all'art. 26 co 8 del D.Lgs 50/2016, in data 27/12/2024 acquisita al protocollo dell'Ente in data **15/01/2025 con prot. n. 2361**, rappresentante l'atto formale che riporta gli esiti della verifica con allegato il citato Rapporto conclusivo a formarne parte integrante;

- 3. di approvare il progetto esecutivo**, denominato **“Riqualificazione urbana ed ambientale della Litoranea - II Lotto - CUP J59J22000840006”**, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese così costituito: MANDATARIA: PIACENTINI INGEGNERI s.r.l.; MANDANTE: SICEF s.r.l. , STA PROGETTI s.r.l. , CASCONI ENGINEERING s.r.l. , ZICHI Ingegneria&Design , individuato dal soggetto aggiudicatario CONSORZIO STABILE DELLA (Operatore singolo) – INFRASTRUTTURE M & B SRL (Ausiliaria), già condiviso nell'ambito delle attività di verifica, ed assunto, firmato digitalmente, al protocollo dell'Ente al **n. 3660 in data 21/01/2025** e agli atti d'ufficio (che sebbene non allegato digitalmente alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale), composto dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI						
Città di Torre del Greco, Città Metropolitana di Napoli - Riqualificazione urbana ed ambientale della Litoranea Lotto 2 CUP: J59J22000840006 - PNRR missione 5 - componente 2 -investimento 2.2 Piani Urbani Integrati						
PROGETTO ESECUTIVO						
ELABORATI GENERALI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_GEN_PR_REL_1.1_01	1.1	02	27/11/2024	Elenco elaborati	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.2_02	1.2	02	27/11/2024	Relazione tecnica generale	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.3_00	1.3	00		Relazione tecnica delle opere architettoniche	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.4_01	1.4	01		Relazione CAM	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.5_02	1.5	02	27/11/2024	Relazione DNSH	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.6_01	1.6	01		Relazione gestione delle materie	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.7_01	1.7	01		Relazione tecnica agronomica e delle opere a verde	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.8_00	1.8	00		Nota esclusione studio di impatto ambientale (VIA)	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.9_00	1.9	00		Relazione fotografica	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.10_01	1.10	01	27/11/2024	Piano di Monitoraggio ambientale	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.11_00	1.11	00		Relazione di compatibilità idraulica	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.12_01	1.12	01		Relazione sulle interferenze e risoluzione	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.13_01	1.13	01	27/11/2024	Relazione concezione sistema sicurezza esercizio e caratteristiche	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.14_00	1.14	00		Relazione superamento delle barriere architettoniche	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.15_00	1.15	00		Cronoprogramma	---	A4
2024_ES_GEN_PR_TAV_1.16_01	1.16	00	27/11/2024	Planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito	---	A4

ELABORATI SPECIALISTICI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_SP_PR_REL_2.1_00	2.1	00		Relazione geologica con note geotecniche	---	A4
2024_ES_SP_PR_REL_2.2_01	2.2	01	27/11/2024	Relazione indagini ambientali	---	A4
2024_ES_SP_PR_REL_2.3_00	2.3	00		Risultati indagini geotecniche ed ambientali	---	A4

ELABORATI ARCHITETTONICI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.1_00	3.1	00		Planimetria inquadramento territoriale ed urbanistico	varie	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.2_00	3.2	00		Planimetria di inquadramento generale	10.000	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.3_02	3.3	02	27/11/2024	Planimetria di rilievo topografico	500	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.4_02	3.4	02	27/11/2024	Planimetria stato di fatto	1000	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.5_00	3.5	00		Ortofoto stato di fatto	---	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.6_00	3.6	00		Sezione stato di fatto	2000-200	A0
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.7_00	3.7	00		Planimetria stato di fatto dei sottoservizi	500	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.8_00	3.8	00		Planimetria stato di fatto_ Rete idrica, gas, elettrico e delle telecomunicazioni	1000	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.9_00	3.9	00		Planimetria stato di fatto dei sottoservizi_ Rete fognaria	1000	A1+
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.10_01	3.10	01		Planimetria comparativa	500	A1+
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.11_01	3.11	01		Planimetria costruzioni-demolizioni - stralcio 1 di 4	500	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.12_01	3.12	01		Planimetria costruzioni-demolizioni - stralcio 2 di 4	500	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.13_01	3.13	01		Planimetria costruzioni-demolizioni - stralcio 3 di 4	500	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.14_01	3.14	01		Planimetria costruzioni-demolizioni - stralcio 4 di 4	500	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.15_00	3.15	00		Sezioni comparative	2000-200	A0
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.16_01	3.16	01		Sezioni tipologiche	2000-200	A0
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.17_02	3.17	02	27/11/2024	Partizioni orizzontali	---	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.18_02	3.18	02	27/11/2024	Dettagli costruttivi	varie	A1+
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.19_00	3.19	00		Vedute dell'area di progetto	---	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.20_00	3.20	00		Profilo longitudinale stradale	1000-100	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.21_00	3.21	01		Planimetria interventi abbattimento barriere architettoniche - stralcio 1 di 4	500	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.22_00	3.22	01		Planimetria interventi abbattimento barriere architettoniche - stralcio 2 di 4	500	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.23_00	3.23	01		Planimetria interventi abbattimento barriere architettoniche - stralcio 3 di 4	500	A1

2024_ES_ARC_PR_TAV_3.24_00	3.24	01		Planimetria interventi abbattimento barriere architettoniche - stralcio 4 di 4	500	A1
----------------------------	------	----	--	--	-----	----

ELABORATI STRADALI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.1_01	4.1	01		Planimetria di progetto	1000	A1+
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.2_02	4.2	02	27/11/2024	Planimetria di progetto - stralci 1-2	200	A1+
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.3_02	4.3	02	27/11/2024	Planimetria di progetto - stralci 3 - 4	200	A1+
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.4_02	4.4	02	27/11/2024	Planimetria di progetto - stralci 5 - 6	200	A1+
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.5_02	4.5	02	27/11/2024	Planimetria di progetto - stralcio 7	200	A1+
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.6_00	4.6	00		Planimetria trattamento superfici e piano quotato- stralcio 1 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.7_00	4.7	00		Planimetria trattamento superfici e piano quotato- stralcio 2 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.8_00	4.8	00		Planimetria trattamento superfici e piano quotato- stralcio 3 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.9_00	4.9	00		Planimetria trattamento superfici e piano quotato- stralcio 4 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.10_00	4.10	00		Planimetria segnaletica verticale e orizzontale - stralcio 1 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.11_00	4.11	00		Planimetria segnaletica verticale e orizzontale - stralcio 2 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.12_00	4.12	00		Planimetria segnaletica verticale e orizzontale - stralcio 3 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.13_00	4.13	00		Planimetria segnaletica verticale e orizzontale - stralcio 4 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.14_00	4.14	00		Planimetria di tracciamento 1 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.15_00	4.15	00		Planimetria di tracciamento 2 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.16_00	4.16	00		Planimetria di tracciamento 3 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.17_00	4.17	00		Planimetria di tracciamento 4 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.18_00	4.18	00		Sezioni costruttive 1 di 4	100	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.19_00	4.19	00		Sezioni costruttive 2 di 4	100	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.20_00	4.20	00		Sezioni costruttive 3 di 4	100	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.21_00	4.21	00		Sezioni costruttive 4 di 4	100	A1

ELABORATI IMPIANTISTICI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_IMP_PR_REL_5.1_01	5.1	01	27/11/2024	Relazione idrologica e idraulica	---	A4
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.2_01	5.2	01	27/11/2024	Planimetria generale di progetto e particolari tipologici delle opere idrauliche	varie	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.3_01	5.3	01	27/11/2024	Planimetria di progetto rete acque meteoriche - stralci 1-2	200	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.4_01	5.4	01	27/11/2024	Planimetria di progetto rete acque meteoriche - stralci 3-4	200	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.5_01	5.5	01	27/11/2024	Planimetria di progetto rete acque meteoriche - stralci 5-6	200	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.6_01	5.6	01	27/11/2024	Planimetria di progetto rete acque meteoriche - stralci 7	200	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.7_01	5.7	01	27/11/2024	Profili longitudinali delle opere idrauliche 1 di 2	varie	A0+
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.8_01	5.8	01	27/11/2024	Profili longitudinali delle opere idrauliche 2 di 2	varie	A0+
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.8.1_01	5.8.1	01	27/11/2024	Profili longitudinali delle opere idrauliche 3 di 3	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.8.2_01	5.8.2	01	27/11/2024	Profili longitudinali delle opere idrauliche 4 di 4	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.9_00	5.9	00		Dettagli delle vasche di depurazione delle acque da dilavamento	20	A0
2024_ES_IMP_PR_REL_5.10_00	5.10	01		Relazione di calcolo illuminotecnico	---	A4
2024_ES_IMP_PR_REL_5.11_00	5.11	01		Relazione tecnica e di calcolo impianto elettrico	---	A4
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.12_00	5.12	01		Schemi elettrici unifilari	---	A3
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.13_00	5.13	01		Particolare esecutivo Armadio stradale	---	A4
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.14_00	5.14	01		Distribuzione planimetrica illuminazione pubblica 1 di 5	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.15_00	5.15	00		Distribuzione planimetrica illuminazione pubblica 2 di 5	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.16_00	5.16	01		Distribuzione planimetrica illuminazione pubblica 3 di 5	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.17_00	5.17	00		Distribuzione planimetrica illuminazione pubblica 4 di 5	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.18_00	5.18	00		Distribuzione planimetrica illuminazione pubblica 5 di 5	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.19_00	5.19	00		Distribuzione planimetrica Impianto di irrigazione	1000	A1+
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.20_00	5.20	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 1 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.21_00	5.21	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 2 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.22_00	5.22	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 3 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.23_00	5.23	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 4 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.24_00	5.24	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 5 di 10	100	A1+
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.25_00	5.25	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 6 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.26_00	5.26	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 7 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.27_00	5.27	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 8 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.28_00	5.28	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 9 di 10	100	A1

2024_ES_IMP_PR_TAV_5.29_00	5.29	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 10 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.30_01	5.30	01	27/11/2024	Relazione tecnica e di calcolo impianto irrigazione	---	A4
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.31_00	5.31	00		Dettagli esecutivi impinato irrigazione	varie	A1
ELABORATI SICUREZZA						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_SIC_PR_REL_6.1_01	6.1	01		Piano di sicurezza e coordinamento	---	A4
2024_ES_SIC_PR_REL_6.2_01	6.2	01		Fascicolo dell'opera	---	A4
ELABORATI ECONOMICI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_ECO_PR_REL_7.1_01	7.1	01		Computo metrico estimativo	---	A4
2024_ES_ECO_PR_REL_7.2_01	7.2	01		Elenco prezzi unitario	---	A4
2024_ES_ECO_PR_REL_7.3_02	7.3	02	27/11/2024	Analisi dei prezzi	---	A4
2024_ES_ECO_PR_REL_7.4_02	7.4	02	27/11/2024	Quadro incidenza della manodopera	---	A4
2024_ES_ECO_PR_REL_7.5_01	7.5	01		Quadro economico	---	A4
ELABORATI AMMINISTRATIVI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_AMM_PR_REL_8.1_01	8.1	01	27/11/2024	Piano di manutenzione	---	A4
2024_ES_AMM_PR_REL_8.2_00	8.2	01		Capitolato speciale d'appalto-parte tecnica opere edili	---	A4
2024_ES_AMM_PR_REL_8.3_01	8.3	01	27/11/2024	Capitolato speciale d'appalto-parte tecnica opere impiantistiche	---	A4

per un importo **complessivo di € 9.870.176,49** (di cui 5.908.573,09 € per lavori in appalto integrato al netto del ribasso offerto, 2.287.386,18 € per somme a disposizione dell'Amministrazione e 1.674.217,22 € per economie derivanti dalla procedura di gara) come esplicitato nel seguente quadro economico:

PROGETTO DEFINITIVO - QUADRO ECONOMICO		
RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE DELLA LITORANEA		
CUP DELL'INTERVENTO: J59J22000840006 - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI [M5C2I2.2]		
A)	SOMME A BASE D'ASTA (appalto integrato lavori)	Importo (€)
A.1	Lavori a misura, a corpo, in economia	
	a.1.1 a corpo	6 778 103,79 €
	a.1.2 a misura	- €
A.1	Totale Lavori A.1. (a.1.1+a.1.2)	6 778 103,79 €
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	272 671,10 €
A.3	Importo professionale per redazione progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetti a ribasso (V.02-E.19)	122 719,03 €
A.4	Totale Lavori compreso Costi della sicurezza e importi professionali (A.1+A.2+A.3)	7 173 493,92 €
A')	SOMME DI AGGIUDICA	Importo (€)
	RIBASSO	18,330%
A'.1	Lavori a misura, a corpo, in economia DI AGGIUDICA (appalto integrato lavori)	
	a'.1.1 a corpo ribassati	5 535 677,36 €
	a'.1.2 a misura ribassati	- €
A'.1	Totale Lavori A'.1. (a'.1.1+a'.1.2)	5 535 677,36 €
A'.2	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	272 671,10 €
A'.3	Importo professionale per redazione progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ribassati	100 224,63 €
A'.4	Totale Lavori compreso Costi della sicurezza e importi professionali (A'.1+A'.2+A'.3)	5 908 573,09 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Spese per rilievi, indagini e verifiche ex art.111 D.Lgs. 50/2016	5 000,00 €
B.2	Lavori in economia e pagamenti a fattura	45 000,00 €
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	15 000,00 €
B.4	Imprevisti	94 818,45 €
B.5	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art. 106, comma 1 lettera a) del codice	69 843,59 €
B.6	Spese tecniche professionali per servizio di redazione Progetto Definitivo	181 938,23 €
B.7	Spese tecniche professionali per servizio di Verifica progettazione Definitiva ed Esecutiva	65 626,66 €
B.8	Spese tecniche professionali per altri incarichi tecnici	- €
B.9	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del codice)	142 141,56 €
B.10	Spese per collegio tecnico consuntivo ex art. 6 L. 120/2020 (Oneri a carico della SA al 50 %)	17 767,69 €
B.11	Smaltimenti in discarica autorizzata	200 000,00 €
B.12	Spese per pubblicità e contributo ANAC	1 653,32 €
B.13	SOMMA A DISPOSIZIONE AL NETTO DI I.V.A.	806 122,69 €
B.14	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	1 441 387,97 €
	14.1 I.V.A. (22%) lavori (A'.4-A'.3)	1 277 836,66 €
	14.2 C.N.P.A.I.A. (4%) su (A'.3+B.6+B.7+B.8+B.10) ove di pertinenza	14 622,29 €
	14.3 I.V.A. (22%) su (A'.3+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.10+B.11+B.14.2)	156 137,73 €
	Sommano (B.01 ÷ B.12) + B.14	2 287 386,18 €
C)	ECONOMIE DI GARA	
C.1	Economie sui lavori (anche ai fini dell'aggiornamento prezzi)	1 242 426,43 €
C.2	Economie per IVA al 22% sui lavori	273 333,81 €
C.3	Economie su servizi	124 887,28 €
C.4	Economie per C.N.P.A.I.A. al 4% su servizi	4 995,49 €
C.5	Economie per IVA al 22% su servizi	28 574,21 €
	Sommano C.01 ÷ C.05	1 674 217,22 €
B)+C)	Totale somme a disposizione ((B.01 ÷ B.12) + B.14 + C)	3 961 603,40 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO A') + B) + C)		9 870 176,49 €

4. di dare atto che il progetto esecutivo di che trattasi, trasmesso, a seguito dell'espletamento dell'attività di verifica e validazione, con **sottoscrizione digitale** da parte dei progettisti individuati, giusto prot. **n. 3660 in data 21/01/2025**, viene fornito in uno alla presente su supporto informatico ai fini della conservazione in atti;

5. di dare atto, altresì, che, in coerenza con le scelte di programmazione e la disponibilità reale di risorse, l'intervento, finanziato per complessivi **€ 9.870.176,49** su fondi PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M5C2I2.2 (per € 7.794.454,51), PNC – Piano Nazionale Complementare (per € 656.178,58) e sul FOI – Fondo Opere Indifferibili (per € 1.419.543,40 €), trova stanziamento di bilancio sul **capitolo 3729 in entrata collegato al capitolo 1942 in uscita**;

6. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dell'intervento è l'arch. Antonio Sarnello Dirigente del VIII Settore Politiche di programmazione e assetto del territorio, giusta Disposizione Dirigenziale n.175 del 21-01-2025;

8. di dare atto che per l'intervento di che trattasi è stato acquisito il seguente codice **CUP 59J22000840006**;

9. di dare mandato al Dirigente del VIII Settore Politiche di programmazione e assetto del territorio e al Dirigente del IV Settore Affari Finanziari, ciascuno per le proprie competenze, per la predisposizione di ogni atto consequenziale;

10. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché nell'apposita sezione del sito istituzionale "*Amministrazione Trasparente*" – "*Provvedimenti*" sottosezione "*Provvedimenti organi indirizzo politico*" al fine di garantirne la più ampia diffusione e conoscenza;

11. di dare atto che i componenti della Giunta hanno dichiarato che per loro non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie e né conflitto di interesse;

12. di dichiarare il presente provvedimento, con voto palese ed unanime espresso nelle forme di legge, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.----

Il Dirigente del VIII Settore

arch. Antonio Sarnello

(atto sottoscritto digitalmente/ArubaPEC S.p.A.)

L'Assessore

avv. Michele Polese

(atto sottoscritto digitalmente/ArubaPEC S.p.A.)

LA GIUNTA

Vista l'antescritta proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente e digitalmente, dal Dirigente del VIII Settore Politiche di programmazione opere pubbliche e manutenzioni, arch. Antonio Sarnello, e dal Dirigente del IV Settore Affari Finanziari, dott. Giacomo Cacchione, ciascuno per le proprie competenze, allegati alla presente;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Dirigenti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., nel caso di specie in quanto gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, nel rispetto del "*Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, annualità 2023/2025*" ricompreso, ai sensi del D.L. n. 80/2022 e succ reg D.P.R. n. 81/2022 nella sezione 2.3 del PIAO "Rischi Corruttivi e Trasparenza" approvato con Delibera di G.C. n. 366 del 16/10/2023;

Sentito il Segretario Generale nella funzione prevista dall'art. 97 – comma 4 – lett. a) del TUEL d. lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in conformità alla proposta;

Visto

- il Decreto Leg.vo n. 267/2000;

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa nella relazione istruttoria del Dirigente del VIII Settore, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di prendere atto dei seguenti documenti che qui si ritengono integralmente richiamati e trascritti e che sebbene non allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- **Rapporto conclusivo di verifica rilasciato dalla CONTECO Check S.r.l.**, trasmesso in data 19/12/2024 e acquisito al protocollo dell'Ente al **n. 62532 del 20/12/2025, di cui all'art. 26 co 3 e 4 del D.Lgs 50/2016, dal quale si evidenzia la conformità del progetto esecutivo con osservazioni (come sintetizzate nel corpo del medesimo documento e per la cui trattazione completa si rimanda ai Moduli ispettivi allegati allo stesso)** che qui si intende integralmente riportato;

- **Verbale di Validazione del progetto esecutivo** emesso dal RUP, ing. Danila D'Angelo giusta Disposizione Dirigenziale n. 3317/2024 del 22/01/2024, in ottemperanza di quanto disposto all'art.

26 co 8 del D.Lgs 50/2016, in data 27/12/2024 acquisita al protocollo dell'Ente in data **15/01/2025 con prot. n. 2361**, rappresentante l'atto formale che riporta gli esiti della verifica con allegato il citato Rapporto conclusivo a formarne parte integrante;

3. di approvare il progetto esecutivo, denominato **“Riqualficazione urbana ed ambientale della Litoranea - II Lotto - CUP J59J22000840006”**, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese così costituito: MANDATARIA: PIACENTINI INGEGNERI s.r.l.; MANDANTE: SICEF s.r.l. , STA PROGETTI s.r.l. , CASCONI ENGINEERING s.r.l. , ZICHI Ingegneria&Design , individuato dal soggetto aggiudicatario CONSORZIO STABILE DELLA (Operatore singolo) – INFRASTRUTTURE M & B SRL (Ausiliaria), già condiviso nell'ambito delle attività di verifica, ed assunto, firmato digitalmente, al protocollo dell'Ente al **n. 3660 in data 21/01/2025** e agli atti d'ufficio (che sebbene non allegato digitalmente alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale), composto dai seguenti elaborati:

elaborati:

ELENCO ELABORATI						
Città di Torre del Greco, Città Metropolitana di Napoli - Riqualficazione urbana ed ambientale della Litoranea Lotto 2 CUP: J59J22000840006 - PNRR missione 5 - componente 2 -investimento 2.2 Piani Urbani Integrati						
PROGETTO ESECUTIVO						
ELABORATI GENERALI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_GEN_PR_REL_1.1_01	1.1	02	27/11/2024	Elenco elaborati	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.2_02	1.2	02	27/11/2024	Relazione tecnica generale	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.3_00	1.3	00		Relazione tecnica delle opere architettoniche	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.4_01	1.4	01		Relazione CAM	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.5_02	1.5	02	27/11/2024	Relazione DNSH	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.6_01	1.6	01		Relazione gestione delle materie	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.7_01	1.7	01		Relazione tecnica agronomica e delle opere a verde	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.8_00	1.8	00		Nota esclusione studio di impatto ambientale (VIA)	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.9_00	1.9	00		Relazione fotografica	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.10_01	1.10	01	27/11/2024	Piano di Monitoraggio ambientale	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.11_00	1.11	00		Relazione di compatibilità idraulica	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.12_01	1.12	01		Relazione sulle interferenze e risoluzione	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.13_01	1.13	01	27/11/2024	Relazione concezione sistema sicurezza esercizio e caratteristiche	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.14_00	1.14	00		Relazione superamento delle barriere architettoniche	---	A4
2024_ES_GEN_PR_REL_1.15_00	1.15	00		Cronoprogramma	---	A4
2024_ES_GEN_PR_TAV_1.16_01	1.16	00	27/11/2024	Planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito	---	A4
ELABORATI SPECIALISTICI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_SP_PR_REL_2.1_00	2.1	00		Relazione geologica con note geotecniche	---	A4
2024_ES_SP_PR_REL_2.2_01	2.2	01	27/11/2024	Relazione indagini ambientali	---	A4
2024_ES_SP_PR_REL_2.3_00	2.3	00		Risultati indagini geotecniche ed ambientali	---	A4

ELABORATI ARCHITETTONICI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.1_00	3.1	00		Planimetria inquadramento territoriale ed urbanistico	varie	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.2_00	3.2	00		Planimetria di inquadramento generale	10.000	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.3_02	3.3	02	27/11/2024	Planimetria di rilievo topografico	500	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.4_02	3.4	02	27/11/2024	Planimetria stato di fatto	1000	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.5_00	3.5	00		Ortofoto stato di fatto	---	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.6_00	3.6	00		Sezione stato di fatto	2000-200	A0
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.7_00	3.7	00		Planimetria stato di fatto dei sottoservizi	500	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.8_00	3.8	00		Planimetria stato di fatto_ Rete idrica, gas, elettrico e delle telecomunicazioni	1000	A1+
2024_ES_ARC_SF_TAV_3.9_00	3.9	00		Planimetria stato di fatto dei sottoservizi_ Rete fognaria	1000	A1+
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.10_01	3.10	01		Planimetria comparativa	500	A1+
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.11_01	3.11	01		Planimetria costruzioni-demolizioni - stralcio 1 di 4	500	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.12_01	3.12	01		Planimetria costruzioni-demolizioni - stralcio 2 di 4	500	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.13_01	3.13	01		Planimetria costruzioni-demolizioni - stralcio 3 di 4	500	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.14_01	3.14	01		Planimetria costruzioni-demolizioni - stralcio 4 di 4	500	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.15_00	3.15	00		Sezioni comparative	2000-200	A0
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.16_01	3.16	01		Sezioni tipologiche	2000-200	A0
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.17_02	3.17	02	27/11/2024	Partizioni orizzontali	---	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.18_02	3.18	02	27/11/2024	Dettagli costruttivi	varie	A1+
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.19_00	3.19	00		Vedute dell'area di progetto	---	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.20_00	3.20	00		Profilo longitudinale stradale	1000-100	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.21_00	3.21	01		Planimetria interventi abbattimento barriere architettoniche - stralcio 1 di 4	500	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.22_00	3.22	01		Planimetria interventi abbattimento barriere architettoniche - stralcio 2 di 4	500	A1
2024_ES_ARC_PR_TAV_3.23_00	3.23	01		Planimetria interventi abbattimento barriere architettoniche - stralcio 3 di 4	500	A1

2024_ES_ARC_PR_TAV_3.24_00	3.24	01		Planimetria interventi abbattimento barriere architettoniche - stralcio 4 di 4	500	A1
----------------------------	------	----	--	--	-----	----

ELABORATI STRADALI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.1_01	4.1	01		Planimetria di progetto	1000	A1+
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.2_02	4.2	02	27/11/2024	Planimetria di progetto - stralci 1-2	200	A1+
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.3_02	4.3	02	27/11/2024	Planimetria di progetto - stralci 3 - 4	200	A1+
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.4_02	4.4	02	27/11/2024	Planimetria di progetto - stralci 5 - 6	200	A1+
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.5_02	4.5	02	27/11/2024	Planimetria di progetto - stralcio 7	200	A1+
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.6_00	4.6	00		Planimetria trattamento superfici e piano quotato- stralcio 1 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.7_00	4.7	00		Planimetria trattamento superfici e piano quotato- stralcio 2 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.8_00	4.8	00		Planimetria trattamento superfici e piano quotato- stralcio 3 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.9_00	4.9	00		Planimetria trattamento superfici e piano quotato- stralcio 4 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.10_00	4.10	00		Planimetria segnaletica verticale e orizzontale - stralcio 1 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.11_00	4.11	00		Planimetria segnaletica verticale e orizzontale - stralcio 2 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.12_00	4.12	00		Planimetria segnaletica verticale e orizzontale - stralcio 3 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.13_00	4.13	00		Planimetria segnaletica verticale e orizzontale - stralcio 4 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.14_00	4.14	00		Planimetria di tracciamento 1 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.15_00	4.15	00		Planimetria di tracciamento 2 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.16_00	4.16	00		Planimetria di tracciamento 3 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.17_00	4.17	00		Planimetria di tracciamento 4 di 4	500	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.18_00	4.18	00		Sezioni costruttive 1 di 4	100	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.19_00	4.19	00		Sezioni costruttive 2 di 4	100	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.20_00	4.20	00		Sezioni costruttive 3 di 4	100	A1
2024_ES_STRA_PR_TAV_4.21_00	4.21	00		Sezioni costruttive 4 di 4	100	A1

ELABORATI IMPIANTISTICI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_IMP_PR_REL_5.1_01	5.1	01	27/11/2024	Relazione idrologica e idraulica	---	A4
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.2_01	5.2	01	27/11/2024	Planimetria generale di progetto e particolari tipologici delle opere idrauliche	varie	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.3_01	5.3	01	27/11/2024	Planimetria di progetto rete acque meteoriche - stralci 1-2	200	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.4_01	5.4	01	27/11/2024	Planimetria di progetto rete acque meteoriche - stralci 3-4	200	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.5_01	5.5	01	27/11/2024	Planimetria di progetto rete acque meteoriche - stralci 5-6	200	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.6_01	5.6	01	27/11/2024	Planimetria di progetto rete acque meteoriche - stralci 7	200	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.7_01	5.7	01	27/11/2024	Profili longitudinali delle opere idrauliche 1 di 2	varie	A0+
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.8_01	5.8	01	27/11/2024	Profili longitudinali delle opere idrauliche 2 di 2	varie	A0+
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.8.1_01	5.8.1	01	27/11/2024	Profili longitudinali delle opere idrauliche 3 di 3	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.8.2_01	5.8.2	01	27/11/2024	Profili longitudinali delle opere idrauliche 4 di 4	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.9_00	5.9	00		Dettagli delle vasche di depurazione delle acque da dilavamento	20	A0
2024_ES_IMP_PR_REL_5.10_00	5.10	01		Relazione di calcolo illuminotecnico	---	A4
2024_ES_IMP_PR_REL_5.11_00	5.11	01		Relazione tecnica e di calcolo impianto elettrico	---	A4
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.12_00	5.12	01		Schemi elettrici unifilari	---	A3
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.13_00	5.13	01		Particolare esecutivo Armadio stradale	---	A4
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.14_00	5.14	01		Distribuzione planimetrica illuminazione pubblica 1 di 5	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.15_00	5.15	00		Distribuzione planimetrica illuminazione pubblica 2 di 5	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.16_00	5.16	01		Distribuzione planimetrica illuminazione pubblica 3 di 5	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.17_00	5.17	00		Distribuzione planimetrica illuminazione pubblica 4 di 5	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.18_00	5.18	00		Distribuzione planimetrica illuminazione pubblica 5 di 5	varie	A0
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.19_00	5.19	00		Distribuzione planimetrica Impianto di irrigazione	1000	A1+
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.20_00	5.20	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 1 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.21_00	5.21	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 2 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.22_00	5.22	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 3 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.23_00	5.23	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 4 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.24_00	5.24	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 5 di 10	100	A1+
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.25_00	5.25	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 6 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.26_00	5.26	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 7 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.27_00	5.27	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 8 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.28_00	5.28	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 9 di 10	100	A1

2024_ES_IMP_PR_TAV_5.29_00	5.29	00		Planimetria di dettaglio e schemi impianto di irrigazione 10 di 10	100	A1
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.30_01	5.30	01	27/11/2024	Relazione tecnica e di calcolo impianto irrigazione	---	A4
2024_ES_IMP_PR_TAV_5.31_00	5.31	00		Dettagli esecutivi impinato irrigazione	varie	A1

ELABORATI SICUREZZA						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_SIC_PR_REL_6.1_01	6.1	01		Piano di sicurezza e coordinamento	---	A4
2024_ES_SIC_PR_REL_6.2_01	6.2	01		Fascicolo dell'opera	---	A4

ELABORATI ECONOMICI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_ECO_PR_REL_7.1_01	7.1	01		Computo metrico estimativo	---	A4
2024_ES_ECO_PR_REL_7.2_01	7.2	01		Elenco prezzi unitario	---	A4
2024_ES_ECO_PR_REL_7.3_02	7.3	02	27/11/2024	Analisi dei prezzi	---	A4
2024_ES_ECO_PR_REL_7.4_02	7.4	02	27/11/2024	Quadro incidenza della manodopera	---	A4
2024_ES_ECO_PR_REL_7.5_01	7.5	01		Quadro economico	---	A4

ELABORATI AMMINISTRATIVI						
NOME FILE	NUMERO ELABORATO	REV	DATA	TITOLO	SCALA	FORMATO
2024_ES_AMM_PR_REL_8.1_01	8.1	01	27/11/2024	Piano di manutenzione	---	A4
2024_ES_AMM_PR_REL_8.2_00	8.2	01		Capitolato speciale d'appalto-parte tecnica opere edili	---	A4
2024_ES_AMM_PR_REL_8.3_01	8.3	01	27/11/2024	Capitolato speciale d'appalto-parte tecnica opere impiantistiche	---	A4

per un importo **complessivo di € 9.870.176,49** (di cui 5.908.573,09 € per lavori in appalto integrato al netto del ribasso offerto, 2.287.386,18 € per somme a disposizione dell'Amministrazione e 1.674.217,22 € per economie derivanti dalla procedura di gara) come esplicitato nel seguente quadro economico:

PROGETTO DEFINITIVO - QUADRO ECONOMICO		
RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE DELLA LITORANEA		
CUP DELL'INTERVENTO: J59J22000840006 - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI [M5C2I2.2]		
A)	SOMME A BASE D'ASTA (appalto integrato lavori)	Importo (€)
A.1	Lavori a misura, a corpo, in economia	
	a.1.1 a corpo	6 778 103,79 €
	a.1.2 a misura	- €
A.1	Totale Lavori A.1. (a.1.1+a.1.2)	6 778 103,79 €
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	272 671,10 €
A.3	Importo professionale per redazione progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetti a ribasso (V.02-E.19)	122 719,03 €
A.4	Totale Lavori compreso Costi della sicurezza e importi professionali (A.1+A.2+A.3)	7 173 493,92 €
A')	SOMME DI AGGIUDICA	Importo (€)
	RIBASSO	18,330%
A'.1	Lavori a misura, a corpo, in economia DI AGGIUDICA (appalto integrato lavori)	
	a'.1.1 a corpo ribassati	5 535 677,36 €
	a'.1.2 a misura ribassati	- €
A'.1	Totale Lavori A'.1. (a'.1.1+a'.1.2)	5 535 677,36 €
A'.2	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	272 671,10 €
A'.3	Importo professionale per redazione progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ribassati	100 224,63 €
A'.4	Totale Lavori compreso Costi della sicurezza e importi professionali (A'.1+A'.2+A'.3)	5 908 573,09 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Spese per rilievi, indagini e verifiche ex art.111 D.Lgs. 50/2016	5 000,00 €
B.2	Lavori in economia e pagamenti a fattura	45 000,00 €
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	15 000,00 €
B.4	Imprevisti	94 818,45 €
B.5	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art. 106, comma 1 lettera a) del codice	69 843,59 €
B.6	Spese tecniche professionali per servizio di redazione Progetto Definitivo	181 938,23 €
B.7	Spese tecniche professionali per servizio di Verifica progettazione Definitiva ed Esecutiva	65 626,66 €
B.8	Spese tecniche professionali per altri incarichi tecnici	- €
B.9	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del codice)	142 141,56 €
B.10	Spese per collegio tecnico consuntivo ex art. 6 L. 120/2020 (Oneri a carico della SA al 50 %)	17 767,69 €
B.11	Smaltimenti in discarica autorizzata	200 000,00 €
B.12	Spese per pubblicità e contributo ANAC	1 653,32 €
B.13	SOMMA A DISPOSIZIONE AL NETTO DI I.V.A.	806 122,69 €
B.14	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	1 441 387,97 €
	14.1 I.V.A. (22%) lavori (A'.4-A'.3)	1 277 836,66 €
	14.2 C.N.P.A.I.A. (4%) su (A'.3+B.6+B.7+B.08+B10) ove di pertinenza	14 622,29 €
	14.3 I.V.A. (22%) su (A'.3+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.10+B.11+B14.2)	156 137,73 €
	Sommano (B.01 ÷ B.12) + B.14	2 287 386,18 €
C)	ECONOMIE DI GARA	
C.1	Economie sui lavori (anche ai fini dell'aggiornamento prezzi)	1 242 426,43 €
C.2	Economie per IVA al 22% sui lavori	273 333,81 €
C.3	Economie su servizi	124 887,28 €
C.4	Economie per C.N.P.A.I.A. al 4% su servizi	4 995,49 €
C.5	Economie per IVA al 22% su servizi	28 574,21 €
	Sommano C.01 ÷ C.05	1 674 217,22 €
B)+C)	Totale somme a disposizione ((B.01 ÷ B.12) + B.14 + C)	3 961 603,40 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO A') + B) + C)		9 870 176,49 €

4. di dare atto che il progetto esecutivo di che trattasi, trasmesso, a seguito dell'espletamento dell'attività di verifica e validazione, con **sottoscrizione digitale** da parte dei progettisti individuati, giusto prot. **n. 3660 in data 21/01/2025**, viene fornito in uno alla presente su supporto informatico ai fini della conservazione in atti;

5. di dare atto, altresì, che, in coerenza con le scelte di programmazione e la disponibilità reale di risorse, l'intervento, finanziato per complessivi **€ 9.870.176,49** su fondi PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M5C2I2.2 (per € 7.794.454,51), PNC – Piano Nazionale Complementare (per € 656.178,58) e sul FOI – Fondo Opere Indifferibili (per € 1.419.543,40 €), trova stanziamento di bilancio sul **capitolo 3729 in entrata collegato al capitolo 1942 in uscita**;

6. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dell'intervento è l'arch. Antonio Sarnello Dirigente del VIII Settore Politiche di programmazione e assetto del territorio, giusta Disposizione Dirigenziale n.175 del 21-01-2025;

8. di dare atto che per l'intervento di che trattasi è stato acquisito il seguente codice **CUP 59J22000840006**;

9. di dare mandato al Dirigente del VIII Settore Politiche di programmazione e assetto del territorio e al Dirigente del IV Settore Affari Finanziari, ciascuno per le proprie competenze, per la predisposizione di ogni atto consequenziale;

10. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché nell'apposita sezione del sito istituzionale "*Amministrazione Trasparente*" – "*Provvedimenti*" sottosezione "*Provvedimenti organi indirizzo politico*" al fine di garantirne la più ampia diffusione e conoscenza;

11. di dare atto che i componenti della Giunta hanno dichiarato che per loro non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie e né conflitto di interesse;

12. di dichiarare il presente provvedimento, con voto palese ed unanime espresso nelle forme di legge, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
AVV. LUIGI MENNELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DOMENICO GELORMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005